

RELATÓRIO DA COMISSÃO INTERSETORIAL

CG 01/2021

1º Relatório 2024

Fevereiro a abril

CONTRATANTE: Governo de Sergipe através da SEDETEC - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Órgão Supervisor).

CONTRATADA: Instituto de Pesquisas em Tecnologia e Inovação (IPTI).

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A Comissão de Intersetorial - CI foi instituída pelo Decreto Estadual nº. 27.915/2011, publicado no DOE de 28/06/2011, alterada pelo Decreto Estadual nº 28.761/2012, publicado no DOE de 05/07/2012, Decreto nº 29.996 de 04/05/2015, publicado no DOE em 05/05/2015 e pelo Decreto nº 30.690 de 07/06/2017, publicado no DOE de 08/06/2017, e volta-se exclusivamente para o Contrato de Gestão 01/2021 avaliando, de forma trimestral considerando a data de assinatura do contrato, assim como, os aspectos: contábil, financeira, patrimonial e operacional do Contrato de Gestão sobredito, de acordo com os requisitos pactuados.

O processo de Prestação de Contas, para o trimestre, iniciou-se com a documentação comprobatória enviada para SEDETE, protocolada sob nº 019000.00185/2024-6.

2. SÍNTESE DOS RELATÓRIOS PRODUZIDOS PELA SEDETEC (GRUPOS DE TRABALHO)

Preliminarmente, ressalta-se que a Comissão Intersetorial baseia seus trabalhos nas informações, avaliações e relatórios elaborados pelas Comissões da SEDETEC, considerando como verídicas as premissas fáticas apresentadas por estas Comissões, para a análise e emissão deste Relatório.

RESUMO DOS RELATÓRIO(S) TÉCNICO(S), ASPECTOS CUMPRIMENTO DAS METAS

I ADITIVO CG Nº01/2021 IPTI-SEDETEC FEV a ABR 2024								
AÇÃO	METAS	ETAPAS	INDICADOR OPERACIONAL	P	R	INDICADOR DESEMPENHO	P*	R*
1	META 1.1	ETAPA 1.1.1	RELATÓRIO	20	10	RECURSOS CAPTADOS- 10,5 MILHÕES DE REAIS (EM 5 ANOS)	RS10.500.000,00	RS24.815.698,57
						RECURSOS CAPTADOS-(acima) com 50% INVESTIDO EM SERGIPE	RS5.250.000,00	RS18.019.226,69
3	META 3.1	ETAPA 3.1.1	REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO	5	1	CARTILHAS DIGITAIS DE REAPLICAÇÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS	7	5
		ETAPA 3.1.2				CARTILHAS DIGITAIS DE REAPLICAÇÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS PARA EMPRESAS APOIOADAS PELO PSDI	7	3
4	META 4.1	ETAPA 4.1.1	RELATÓRIOS	16	8	ORGANIZAÇÃO DAS CAPACITAÇÕES DA AÇÃO 2 E DEMANDAS DAS EMPRESAS DO CVT	16	8
		ETAPA 4.1.2	RELATÓRIOS	4	2	REALIZAÇÃO DE PITCH DE APRESENTAÇÃO DE NOVOS PLANOS DE AÇÃO VOLTADOS A INCUBAÇÃO DE NEGÓCIOS CRIATIVOS NO CVT	4	2
		ETAPA 4.1.3	RELATÓRIOS	4	2	APOIO A NOVOS NEGÓCIOS REGISTRADOS COM CNPJ	4	5
Legendas:								
P = Previsto no total do Contrato				P* = Previsto no total do Contrato				
R = Realizado até o período				R* = Realizado até o período				

ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DESCRITIVO DAS METAS A PARTIR DO RELATÓRIO TÉCNICO

Observa-se que:

1) Para a Ação 01/Meta 1.1, Etapa 1.1.1, o IPTI realizou 29 reuniões entre fevereiro e abril de 2024 para estabelecer parcerias nacionais e internacionais, tanto públicas quanto privadas, e captar recursos. Essas articulações estão detalhadas no relatório técnico do período (páginas 5-16) e no Anexo A (páginas 21-51). Durante o período, o IPTI também registrou a aprovação de 12 projetos para captação de recursos (páginas 15-16), conforme descrito no Anexo B (páginas 52-216). A planilha abaixo apresenta o status da etapa até o momento, conforme informações da ASPLAN da SEDETEC.

Projetos aprovados - Resumo até o período									
Origem do Recurso	Projeto	Status	Modalidade e (Edital, Premiação, Parceria, outros)	Total de Recurso Captado	Valor aplicado em Sergipe	Percentual captado a ser investido em Sergipe	Local a ser aplicado o recurso	Comprovação	Observação
Fundação Banco do Brasil	Reaplicação do Synapse	Aprovado	Parcerias	R\$230.967,00	R\$58.080,00	25%	Sergipe, Maranhão e Minas Gerais	1º Relatório 2021	
Instituto Mahle	Projeto Primeira Infância-CRIA	Aprovado	Parcerias	R\$70.000,00	R\$70.000,00	100%	Povoado em Santa Luzia do Itanhý	2º Relatório 2021	Apresentou a parceria no 1º relatório, porém consideramos no 2º relatório quando foi informado o valor captado
SOLAR	Arte Naturalista	Aprovado	Parcerias	R\$272.000,00	R\$272.000,00	100%	Santa Luzia do Itanhý	2º Relatório 2021	
Instituto FEFIG	TAG	Aprovado	Parcerias	R\$64.146,00	R\$23.446,00	37%	Sergipe e Maranhão	2º Relatório 2021	
BNDES	Rede synapse projeto BNDES	Aprovado	Edital	R\$4.937.198,00	R\$1.481.159,40	30%	44 redes municipais atendidas, de Sergipe e mais 6 estados	4º Relatório 2021 (p.53 a 96) e 7º Relatório (p.17)	Total negociado com o BNDES de R\$9.239.116,00
Hydro				R\$1.142.000,00	R\$342.600,00	30%	44 redes municipais atendidas, de Sergipe e mais 6 estados	7º Relatório (p.17)	Faltou comprovações no anexo do 7º relatório
Lorinvest				R\$500.000,00	R\$150.000,00	30%	44 redes municipais atendidas, de Sergipe e mais 6 estados	7º Relatório (p.17)	Faltou comprovações no anexo do 7º relatório
Luciano Medeiros				R\$500.000,00	R\$150.000,00	30%	44 redes municipais atendidas, de Sergipe e mais 6 estados	7º Relatório (p.17)	Faltou comprovações no anexo do 7º relatório

**SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

Página 4 de 14

MCTI- emenda parlamentar	Jiro, Synapse e Synapse EI	Aprovado	Edital	R\$850.000,00	R\$850.000,00	100%	Sergipe	4º Relatório 2021 (p.18 a 34)	
MCTI- emenda parlamentar	Synapse, TAG e Synapse EI	Aprovado	Edital	R\$500.000,00	R\$500.000,00	100%	Sergipe	4º Relatório 2021 (p.35 a 47)	
JTA	Ed-Mundo (CLOC e ON)	Aprovado	Edital	R\$301.200,00	R\$94.584,00	31%	Sergipe e Ceará	4º Relatório 2021 (p.48 a 52)	
Cris Sultanli - Instituto Beja	Synapse	Aprovado	Doações	R\$200.000,00	R\$200.000,00	100%	Sergipe	4º Relatório 2021 (p.189 a 190)	
Captação em eventos (NY e São Paulo)	Synapse e Romanceliros	Captado	Doações	R\$616.118,42	R\$616.118,42	100%	Sergipe	4º Relatório 2021 (p.97 a 187)	
Bayer	TAG (melhoria do módulo de merenda escolar)	Aprovado	Premiações	R\$159.000,00	R\$159.000,00	100%	Sergipe	4º Relatório 2021 (p.191 a 198)	25.000 Euros (Valor exato após conversão do Euro em Reais)
MCTI- emenda parlamentar	MACETE	Em análise	Edital	R\$500.000,00	R\$500.000,00	100%	Sergipe	5º Relatório (p.38 a 45)	
Empresas do setor privado, via Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Santa Luzia do Itanhhy	Arte Naturalista, CLOC,Hb, NHAN e ON	Aprovado	Edital	R\$1.388.941,60	R\$1.388.941,60	100%	Sergipe	5º Relatório (p.46 a 75) e 6º Relatório (P.11)	
Banco Safra	Siri	Aprovado	Doações	R\$50.000,00	R\$50.000,00	100%	Sergipe	5º Relatório (p.78 a 79)	
Atlas Renewable Energy	CLOC+ON	Aprovado		R\$255.144,76	R\$191.358,57	75%	Sergipe e outro (os) estado(s)	6º Relatório (P.11 e 18-19) e 7º Relatório (p.17)	Faltou comprovações no anexo do 7º relatório
Localiza	JIRO	Em negociação		R\$200.000,00	R\$200.000,00			6º Relatório (P.11 e 17)	
Foux Foundation	Synapse	Em análise		78.995 libras	78.995 libras			6º Relatório (P.11 e 27-31)	
Global Pluralism		Em análise	Prêmio	50000 CAD	50000 CAD			6º Relatório (P.11 e 20-26)	

Fundação José Luiz Egydio Setúbal	Romanceliros do Itanhhy - Tem uma história no meu desenho	Aprovado		R\$57.250,00	R\$57.250,00	100%	Sergipe	8º Relatório (p. 25 a 34)	
JTA/IPTI US	Arte Naturalista -CE	Aprovado		R\$399.200,00	R\$211.576,00	53%	Sergipe e Ceará	8º Relatório (p. 35 a 41)	
JTA/IPTI US	EdMond-CE (CLOC+ON+SIRI)	Aprovado		R\$732.935,62	R\$366.467,81	50%	Sergipe e Ceará	8º Relatório (p. 42 a 52)	
Beja	Cria - Fase 2/ Matchfunding	Aprovado		R\$2.000.000,00	R\$2.000.000,00	100%	Sergipe	8º Relatório (p. 60 a 90)	
FJLES		Aprovado		R\$1.000.000,00	R\$1.000.000,00	100%	Sergipe	8º Relatório (p. 91 a 117)	
Mahle		Aprovado		R\$422.280,00	R\$422.280,00	100%	Sergipe	8º Relatório (p. 53 a 59)	
Localiza	Alavancagem JIRO	Aprovado		R\$200.000,00	R\$200.000,00	100%	Sergipe	8º Relatório (p. 118 a 145)	
MCTIC	MACETE	Aprovado		R\$500.000,00	R\$500.000,00	100%	Sergipe	8º Relatório (p. 146 a 153)	

Unigel		Aprovado	R\$220.000,00	R\$220.000,00	100%	Sergipe		
Chemtech	Artes Visuais - Arte	Aprovado	R\$10.120,00	R\$10.120,00	100%	Sergipe		
Dresser	Naturalista*	Aprovado	R\$50.000,00	R\$50.000,00	100%	Sergipe	9º Relatório (p. 42-57)	
Turbine		Aprovado	R\$16.667,00	R\$16.667,00	100%	Sergipe		
ELO	CLOC - Jogos Digitais*	Aprovado	R\$226.747,46	R\$226.747,46	100%	Sergipe	9º Relatório (p.58-72)	
Kapitalo		Aprovado	R\$250.000,00	R\$250.000,00	100%	Sergipe		
Grupo RD	CRIA*	Aprovado	R\$558.720,00	R\$558.720,00	100%	Sergipe	9º Relatório (p.73-88)	
Siemens		Aprovado	R\$200.000,00	R\$200.000,00	100%	Sergipe	9º Relatório (p.89-103)	
Fundação Telefônica	LuCA*	Aprovado	R\$300.000,00	R\$300.000,00	100%	Sergipe		
Bayer	NHAM - Fase 3*	Aprovado	R\$590.000,00	R\$590.000,00	100%	Sergipe	9º Relatório (p. 104-117)	
XP Investimentos	Oficina de Negócios*	Aprovado	R\$390.485,00	R\$390.485,00	100%	Sergipe	9º Relatório (p.118-133)	
Siemens		Aprovado	R\$160.000,00	R\$160.000,00	100%	Sergipe	9º Relatório (p.134-147)	
BTG Pactual	SIRI*	Aprovado	R\$144.000,00	R\$144.000,00	100%	Sergipe		
Ambev		Aprovado	R\$250.000,00	R\$250.000,00	100%	Sergipe	9º Relatório (p.148-162)	
Luca Cavalcante	Synapse EI - Fase 4*	Aprovado	R\$100.000,00	R\$100.000,00	100%	Sergipe		
Núcleo		Aprovado	R\$25.000,00	R\$25.000,00	100%	Sergipe		
Unigel	Synapse EI - Laranjeiras	Aprovado	R\$216.000,00	R\$216.000,00	100%	Sergipe	9º Relatório (p. 163-172)	
NS Tech	CLOC	Aprovado	R\$53.830,00	R\$53.830,00	100%	Sergipe	9º Relatório (p.173-194)	
Instituto Phi	SIRI	Aprovado	R\$100.000,00	R\$100.000,00	100%	Sergipe	9º Relatório (p. 195-217)	
Instituto Phi	Cultura em Foco	Aprovado	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	100%	Sergipe	9º Relatório (p.218-240)	
Atlas	Ed-Mundo	Aprovado	R\$ 77.087,26	R\$ -	0%	Juazeiro/BA	10º Relatório (p.14, 33 -42)	
Resumo			valor	%				
Total recursos captados até o período			R\$21.387.038,12	100%	Exclui recursos captados em análise			
Total Recursos captados para aplicar em Sergipe			R\$15.316.431,26	72%				
Captado no período			R\$ 77.087,26					

Fonte: ASPLAN 2024

2) Na Ação 03/Meta 3.1, Etapa 3.1.1 foram desenvolvidas e disponibilizadas para órgãos públicos de Sergipe duas tecnologias sociais em Santa Luzia do Itanhy: *Luca* e *CLOC*. As cartilhas para reaplicação dessas tecnologias podem ser consultadas no Anexo C. Contudo, o indicador operacional dessa etapa não foi atingido, pois estava previsto um seminário anual para apresentação das tecnologias aos órgãos públicos em 2022, 2023 e 2024, totalizando três eventos. O IPTI informou que houve atraso na realização do segundo seminário, atribuindo a demora à articulação necessária para mobilizar os participantes, sob responsabilidade da SEDETEC.

- ratifica-se o Entendimento da Comissão de Trabalho da SEDETEC, de que a execução do seminário é uma atribuição do IPTI, e a SEDETEC apenas apoia na divulgação junto aos órgãos públicos. Portanto, a realização do evento não depende da secretaria.

Quanto a Etapa 3.1.2, verifica-se que três tecnologias sociais foram disponibilizadas para empresas instaladas em Sergipe, especialmente aquelas apoiadas pelo PSDI, por meio dos sites da SEDETEC, CODISE e IPTI.

Como nbem apontado, foi apresentada a cartilha do *CLOC* no Anexo C, além do link da cartilha publicada na plataforma oficial do IPTI. A publicação nos sites da SEDETEC e CODISE ainda está pendente.

Como descrito pela Comissão. a cartilha da tecnologia social *Luca*, incluída no Anexo C, não deverá ser pontuada neste momento, visto que, ainda não foi publicada e deverá ser considerada futuramente.

3) Já na Ação 04/Meta 4.1, Etapa 4.1.1, o IPTI apresenta o trabalho da gestora do CVT. O relatório encontra-se no Anexo D e inclui informações sobre reuniões, ajustes estruturais, gestão do espaço, apoio a três negócios de impacto social e organização de quatro eventos de imersão. O anexo também contém registros fotográficos das atividades.

Na Etapa 4.1.2, o IPTI relata a organização do Pitch anual e a composição da banca avaliadora (Anexo E, páginas 337-344), que inclui a ata do evento e registros fotográficos da avaliação de três empresas selecionadas para o desenvolvimento de seus planos de negócios com o apoio do CVT.

Na Etapa 4.1.3, o IPTI destaca e demonstra as três empresas aprovadas para incubação, já com CNPJs ativos

Tabela Indicadores de Desempenho – Status Consolidado No Trimestre – FEV A ABR 2024– Comparativo Resultados Esperados e Resultados Alcançados

AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO DAS METAS DO IPTI - FEV 24 a ABR 24																
AÇÃO	METAS	ETAPA	INDICADORES DE DESEMPENHO	RESULTADO ESPERADO TOTAL 2023-2026	RESULTADO ESPERADO 2023 + 2024	RESULTADO ESPERADO 2023	RESULTADO ESPERADO 2024	RESULTADO ESPERADO 2025 + 2026	RESULTADO ESPERADO NO PERÍODO	RESULTADO ALCANÇADO NO PERÍODO	RESULTADO ACUMULADO ATÉ PERÍODO	STATUS	PA	NA	NSP	TOTAL
												A	PA	NA	NSP	
1.0	META 1.1	1.1.1	RECURSOS CAPTADOS- 10,5 MILHÕES DE REAIS (EM 3 ANOS), com 50% INVESTIDO EM SERGIPE	10.500.000,00	4.200.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	525.000,00	2.702.795,43	24.815.698,57	1				10
		1.1.2	EDITAR E PUBLICAR REVISTA DIGITAL	5	2	1	1	1	1	1	3	1				10
		TOTAL											2	0	0	0
2.0	META 2.1	2.1.1	ADOLESCENTES CAPACITADOS EM TÉCNICAS BÁSICAS DE ILUSTRAÇÃO	150	60	30	30	30	0	24	108	1				10
		2.1.2	ADOLESCENTES CAPACITADOS EM CONCEITOS BÁSICOS DE DE PROGRAMAÇÃO E ROBOTICA	300	120	60	60	60	0	107	175		1			9,8
		2.1.3	ADOLESCENTES CAPACITADOS EM TÉCNICAS BÁSICAS DE SOM E CINEMA	150	60	30	30	30	0	30	94	1				10
	META 2.2	2.2.1	ADOLESCENTES CAPACITADOS EM CONCEITOS BÁSICOS DE EMPREENDEDORISMO E EDUCAÇÃO FINANCEIRA	80	32	16	16	16	0	27	75	1				10
		2.2.2	ADOLESCENTES CAPACITADOS EM CONCEITOS BÁSICOS DE INGLÊS	120	48	24	24	24	0	41	70		1			6
		TOTAL											3	2	0	0
3.0	META 3.1	3.1.1	CARTILHAS DIGITAIS DE REAPLICAÇÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS	7	1	1	1	4	1	3	5	1				10
		3.1.2	CARTILHAS DIGITAIS DE REAPLICAÇÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS PARA EMPRESAS APOIADAS PELO PSDI	7	1	1	1	4	1	1	3	1				10
		3.1.3	REALIZAR MOSTRA EM SÃO PAULO	1	1				0	0	1	1				10
		TOTAL											3	0	0	0
4.0	META 4.1	4.1.1	ORGANIZAÇÃO DAS CAPACITAÇÕES DA AÇÃO 2 E DEMANDAS DAS EMPRESAS DO CVT	16	3	4	4	5	1	1	8	1				10
		4.1.2	REALIZAÇÃO DE PITCH ANUAL DE APRESENTAÇÃO DE NOVOS PLANOS DE AÇÃO COM A EXPECTATIVA DE APOIO AOS EMPREENDEDORES SELECIONADOS PARA INCUBAÇÃO, PARA TRANSFORMAREM SEUS PLANOS DE AÇÃO EM PLANOS DE NEGÓCIOS E EVENTUALMENTE POSSAM GERAR NOVOS NEGÓCIOS	4	0	1	1	2	1	1	2	1				10
		4.1.3		4	0	1	1	2	1	3	5	1				10
		TOTAL											3	0	0	0
		TOTAL GERAL											11	2	0	0
		Etapas previstas para o período														

**Tabela Indicadores de Desempenho – Status Consolidado No Trimestre – FEV A ABR
2024 – Estratificação das Metas**

TABELA DEMONSTRA COMPORTAMENTO DAS METAS DO IPTI - FEV 24 a ABR 24							
INDICADORES DE DESEMPENHO							
AÇÃO	META	ETAPA	ATINGIDAS	PARCIALMENTE ATINGIDAS	NÃO ATINGIDAS	NÃO SE APLICA PERÍODO	TOTAL
1	1.1	1.1.1	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
		1.1.2	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
2	2.1	2.1.1	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
		2.1.2	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100%
		2.1.3	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
	2.2	2.2.1	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
		2.2.2	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100%
3	3.1	3.1.1	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
		3.1.2	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
		3.1.3	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
4	4.1	4.1.1	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
		4.1.2	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
		4.1.3	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
TOTAL			84,62%	15,38%	0,00%	0,00%	100%
TOTAL 1			85%	15%	0%	0%	100%

Como se observa nas tabelas e documentos comprobatórios, no período de fevereiro a abril de 2024, a execução das ações apresentadas abrangeu um total de quatro ações, cinco metas e treze etapas.

A análise dos resultados evidencia que a Ação 1 atingiu integralmente suas duas metas, enquanto a Ação 2 registrou três metas plenamente alcançadas e duas parcialmente atingidas. Já a Ação 3 cumpriu integralmente suas três metas, assim como a Ação 4, que também obteve 100% de execução em suas três metas. Dessa forma, observa-se um elevado nível de desempenho, com a maior parte das etapas atingindo integralmente os objetivos estabelecidos.

Com base na análise consolidada das tabelas, verifica-se que, no período em exame, considerando todas as etapas e categorias avaliadas, o desempenho geral apresentou os seguintes resultados: 84,62% das metas foram integralmente atingidas, 15,38% foram parcialmente cumpridas, enquanto não houve metas não atingidas ou classificadas como não aplicáveis ao período.

**Indicadores Operacionais – Status Consolidado No Trimestre – FEV A ABR 2024 –
Comparativo Resultados Esperados e Resultados Alcançados**

AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO DAS METAS DO IPTI - FEV 24 a ABR 24																
AÇÃO	METAS	ETAPA	INDICADORES OPERACIONAIS	RESULTADO ESPERADO TOTAL	RESULTADO ESPERADO 2021 a 2022	RESULTADO ESPERADO 2023	RESULTADO ESPERADO 2024	RESULTADO ESPERADO 2025 a 2026	RESULTADO ESPERADO NO PERÍODO	RESULTADO ALCANÇADO NO PERÍODO	RESULTADO ACUMULADO NO PERÍODO	STATUS				TOTAL
												A	PA	NA	NSP	
1	META 1.1	1.1.1	RELATÓRIO	20	7	4	4	5	1	1	11	1	1			9
		1.1.2	RELATÓRIOS DE ATIVIDADES E LINKS NOS 2 SITES	5	2	1	1	1	0	3	3	1				10
		TOTAL											1	1	0	0
2	META 2.1	2.1.1	LISTA DE PRESENCIA, CERTIFICADOS E FOTOS	5					0	3	3	1				10
		2.1.2	LISTA DE PRESENCIA, CERTIFICADOS E FOTOS	5					0	3	3	1				10
		2.1.3	LISTA DE PRESENCIA, CERTIFICADOS E FOTOS	5					0	3	3	1				10
	META 2.2	2.2.1	LISTA DE PRESENCIA, CERTIFICADOS E FOTOS	5					0	3	3	1				10
		2.2.2	LISTA DE PRESENCIA, CERTIFICADOS E FOTOS	5					0	3	3	1				10
		TOTAL											5	0	0	0
3	META 3.1	3.1.1	REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIOS	5	1	1	1	2	1	0	1			1		3
		3.1.2							0	0	0					0
		3.1.3	NÚMERO DE VISITANTES	300					0	0	95	0	0	1	0	3
TOTAL											0	0	2	0	3	
4	META 4.1	4.1.1	RELATÓRIOS	16	3	4	4	5	1	1	8	1				10
		4.1.2	RELATÓRIOS	4	0	1	1	2	1	0	2	1				10
		4.1.3	RELATÓRIOS	4	0	1	1	2	1	0	2	1				10
TOTAL											3	0	0	0	10	
TOTAL GERAL											8	1	2	0	31,1	

**Tabela Indicadores Operacionais – Status Consolidado No Trimestre – FEV A ABR 2024 –
Estratificação das Metas**

TABELA DEMONSTRA COMPORTAMENTO DAS METAS DO IPTI - FEV 24 a ABR 24							
INDICADORES OPERACIONAIS							
AÇÃO	META	ETAPA	ATINGIDAS	PARCIALMENTE ATINGIDAS	NÃO ATINGIDAS	NÃO SE APLICA PERÍODO	TOTAL
1	1.1	1.1.1	0%	100%	0%	0%	100%
		1.1.2	100%	0%	0%	0%	100%
2	2.1	2.1.1	100%	0%	0%	0%	100%
		2.1.2	100%	0%	0%	0%	100%
		2.1.3	100%	0%	0%	0%	100%
	2.2	2.2.1	100%	0%	0%	0%	100%
		2.2.2	100%	0%	0%	0%	100%
3	3.1	3.1.1	0%	0%	100%	0%	100%
		3.1.3	0%	0%	100%	0%	100%
4	4.1	4.1.1	100%	0%	0%	0%	100%
		4.1.2	100%	0%	0%	0%	100%
		4.1.3	100%	0%	0%	0%	100%
TOTAL			75,00%	8,33%	16,67%	0,00%	100%
TOTAL 1			75%	8%	17%	0%	100%

Observa-se que no período de fevereiro a abril de 2024, a análise consolidada das tabelas supracitadas revela a execução de quatro ações, totalizando cinco metas e 12 etapas. Em termos de desempenho das etapas, observa-se que, na Ação 1, uma meta foi parcialmente atingida e outra foi integralmente cumprida. Na Ação 2, todas as metas foram alcançadas, distribuídas entre as metas 2.1 e 2.2. Já na Ação 3, duas metas não foram atingidas. Por fim, na Ação 4, todas as metas foram cumpridas.

No desempenho geral do período analisado, considerando todas as etapas e categorias, os resultados foram os seguintes: 75% das metas foram atingidas, 8% foram parcialmente alcançadas e 17% não foram cumpridas, sem registros de metas classificadas como "Não Se Aplica ao Período".

Quanto à Nota Geral de Desempenho da Organização Social (OS) no trimestre, baseando-se nos indicadores do Contrato de Gestão 01/2021, foi atribuída nota 9,8 (Excelente) para os Indicadores de Desempenho, refletindo o cumprimento pleno das metas e serviços previstos. No entanto, ao se analisar os Indicadores Operacionais, que mensuram o andamento das atividades vinculadas às metas, a nota geral foi 8,1 (Bom), indicando um cumprimento satisfatório das obrigações estabelecidas.

Diante da análise consolidada do desempenho do Instituto de Pesquisas em Tecnologia e Inovação (IPTI) no âmbito do Contrato de Gestão 01/2021, verifica-se um alto nível de cumprimento das metas pactuadas para o período de fevereiro a abril de 2024. O relatório evidencia a execução de quatro ações, com um total de cinco metas e doze etapas, das quais 84,62% foram integralmente atingidas e 15,38% parcialmente cumpridas, sem registros de metas não alcançadas.

Os resultados demonstram avanços significativos nas atividades desenvolvidas, destacando-se o êxito na captação de recursos, no desenvolvimento e disponibilização de tecnologias sociais e no suporte a negócios de impacto social. No entanto, algumas pendências foram identificadas, como a realização do segundo seminário previsto na Meta 3.1 e a publicação de materiais informativos em plataformas institucionais.

No que tange à avaliação quantitativa, a Nota Geral de Desempenho da Organização Social no trimestre foi 9,8 (Excelente) para os Indicadores de Desempenho, refletindo o cumprimento substancial dos serviços previstos. Já os Indicadores Operacionais, que medem a execução prática das atividades vinculadas às metas, receberam a nota 8,1 (Bom), evidenciando um desempenho satisfatório, mas com aspectos pontuais a serem aprimorados.

Assim, Concluo o entendimento, no que tange a análise de metas, reconhece os avanços alcançados pelo IPTI na execução do contrato e recomenda a adoção de medidas corretivas para resolver as pendências identificadas, garantindo maior alinhamento entre as metas estabelecidas e a sua plena execução nos próximos períodos.

Não menos importante, faz-se essencial que o IPTI inclua a logomarca do Governo de Sergipe e da SEDETEC nas cartilhas, conforme lhe foi solicitado, para evidenciar a parceria dentro do Contrato de Gestão. Destaco que a ausência da logomarca também foi identificada na cartilha do CLOC e na do Luca (ainda não publicada). Oriento, e ratifico a necessidade de correção e o reenvio das cartilhas para republicação nos sites da SEDETEC e CODISE.

DO RELATÓRIO TÉCNICO: ASPECTOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS – SEDETEC

Em suma, observa-se:

A execução financeira para o trimestre foi de R\$ 183.331,32, (cento e oitenta e tres mil, trezentos e trinta e um reais, trinta e dois centavos), totalmente executado com recursos liberados do FUNTEC/SEDETEC, conforme detalhado abaixo:

Trimestres/2024	EXECUÇÃO EM 2024		
	Valor em R\$	Aporte SEDETEC/FUNTEC	Aporte Recursos Próprios do THP
1º Trimestre	R\$ 183.331,32	R\$ 183.331,32	0,00
2º Trimestre	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
3º Trimestre	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
4º Trimestre			
Total da Execução	R\$ 183.331,32	R\$ 183.331,32	0,00

*Fonte: IGESP e Prestação de Contas do THP

Liberação de Recursos no Exercício de 2024.

A SEDETEC, liberou para o THP, em 2024 recursos no valor de R\$ 614.256,00 (seiscentos e catorze mil, duzentos e cinquenta seis reais), referente ao a 4ª parcela do C.G.

Ordem bancária	Data	Empenho		Valor
Número	Pagamento	Número	Data	Líquido
2024OB000002	16/04/2024	2024NE000002	02/01/2024	614.256,00
Total em R\$				614.256,00

Fonte: igesp

Até 04/2024 foi possível aferir à execução financeira do IPTI/THP de forma detalhada por item de gasto, visto que, a OS apresentou as prestações com esse detalhamento:

PERÍODO/TRIMESTRE	PREVISTO	EXECUTADO	DIFERENÇA	% EXECUTADO
02/2024 a 04/2024	R\$ 614.256,00	R\$ 183.331,32	R\$ 430.924,68	29,85%
TOTAIS:	R\$ 614.256,00	R\$ 183.331,32	R\$ 430.924,68	29,85%

*Fonte: IGESP e Prestação de Contas do THP

De modo geral a execução do THP até 07/2024 ficou assim:

- Em termos percentual a execução ficou em 29,85% ante ao valor previsto para 2024 que é de R\$ 614.256,00;
- A SEDETEC/FUNTEC liberou o valor de R\$ 614.256,00(seiscentos e catorze mil, duzentos e cinquenta e seis reais), enquanto que, a execução foi de R\$ 183.331,32(cento e oitenta e três mil, trezentos e trinta e um reais, trinta e dois centavos), uma diferença a menor R\$ 430.924,68(quatrocentos e trinta mil, novecentos e vinte quatro reais, sessenta e oito centavos), em termos percentual 29,85% de execução.

Relação percentual entre o previsto e o executado:

PERÍODO/TRIMESTRE	PREVISTO	LIBERADO	EXECUTADO	DIFERENÇA	
				PREVISTO/EXECUTADO	LIBERADO/EXECUTADO
02/2024 a 04/2024	R\$ 614.256,00	R\$ 614.256,00	R\$ 183.331,32	R\$ 430.924,68	R\$ 430.924,68
TOTAIS:	R\$ 614.256,00	R\$ 614.256,00	R\$ 183.331,32	R\$ 430.924,68	R\$ 430.924,68

*Fonte: IGESP e Prestação de Contas do THP

Dos bens adquiridos

Não foi constatada aquisição de bens na documentação apresentada.

Do balancete financeiro

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas	615.507,49	Itens de Despesas	R\$ 183.331,32
Repasse da SEDETEC	614.256,00	1. Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 87.021,29
Rendimentos de Aplicação	1.251,49	2 -Serviços de Consultoria	R\$ 54.348,20
Recursos Próprios do THP	0,00	3-Serviços Contábil	3.000,00
		4. Despesas Geral	R\$ 58.961,83
Disponibilidade Financeira	162.228,63	Disponibilidade Financeira	R\$ 594.404,80
Saldo mês anterior	162.228,63	Saldo p/ mês seguinte	R\$ 594.404,80
TOTAL	777.736,12	TOTAL	R\$ 777.736,12

*Fonte: IGESP e Prestação de Contas do THP

EXECUÇÃO FINANCEIRA

RUBRICAS APROVADA CONTRATO	ORÇADO CONTRAT	TOTAL REALIZADO	TOTAL REAL NO 13º TRIMESTR	% JÁ REALIZA	SALDO DO CONTRAT	% A REALIZA
Diretor Presidente	R\$ 369.600,00	R\$ 227.869,88	R\$ 16.866,07	62%	R\$ 141.730,62	38%
Gerente Administrativo	R\$ 369.240,00	R\$ 292.140,88	R\$ 23.646,46	79%	R\$ 77.099,40	21%
Auxiliar biblioteca CVT	R\$ 76.800,00	R\$ 54.067,90	R\$ 5.249,48	70%	R\$ 22.732,50	30%
Encargos	R\$ 313.126,00	R\$ 185.722,24	R\$ 12.122,53	59%	R\$ 127.404,56	41%
Férias	R\$ 53.524,80	R\$ 30.619,96	R\$ 9.136,75	57%	R\$ 22.904,84	43%
13º salário	R\$ 40.143,60	R\$ 32.901,30	R\$ -	82%	R\$ 7.242,28	18%
Consultor em Tecnologia	R\$ 734.400,00	R\$ 486.880,00	R\$ 35.360,00	66%	R\$ 247.520,00	34%
Apoio Contábil	R\$ 60.000,00	R\$ 37.000,00	R\$ 3.000,00	62%	R\$ 23.000,00	38%
Auditoria externa	R\$ 38.500,00	R\$ 30.800,00	R\$ 7.700,00	80%	R\$ 7.700,00	20%
Aluguel escritório AJU	R\$ 39.600,00	R\$ 25.080,00	R\$ 1.980,00	63%	R\$ 14.520,00	37%
Comunicação	R\$ 175.000,00	R\$ 116.234,80	R\$ 34.161,30	66%	R\$ 58.765,50	34%
Comunicação - realização	R\$ 64.000,00	R\$ 56.221,48	R\$ -	88%	R\$ 7.778,51	12%
Serviço de limpeza CVT	R\$ 144.000,00	R\$ 21.450,00	R\$ 9.900,00	15%	R\$ 122.550,00	85%
Consultor em gestão e ne	R\$ 230.400,00	R\$ 125.958,33	R\$ 18.988,20	55%	R\$ 104.441,27	45%
Combustível	R\$ 96.000,00	R\$ 30.961,48	R\$ 1.409,41	32%	R\$ 65.038,52	68%
Material de expediente	R\$ 36.000,00	R\$ 32.507,60	R\$ 2.553,84	90%	R\$ 3.492,11	10%
Internet CVT	R\$ 9.600,00	R\$ 2.280,00	R\$ 360,00	24%	R\$ 7.320,00	76%
Energia CVT	R\$ 144.000,00	R\$ 3.321,68	R\$ 897,18	2%	R\$ 140.678,38	98%
	R\$ 2.993.935,60	R\$ 2.792.016,65	R\$ 183.331,32	66%	R\$ 1.201.914,69	40%

*Fonte: Prestação de Contas do

OBSERVAÇÕES, RECOMENDAÇÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

1) O IPTI alterou seu nome fantasia para THE HUMAN PROJECT – THP6 . A análise se baseou na aplicação dos recursos financeiros transferidos pelo FUNTEC para o THP no período citado6 .

2) O valor total do Contrato de Gestão nº 001/2021 é de R\$ 2.993.935,20 e a SEDETEC/FUNTEC liberou para o IPTI (THP) em 16/04/2024 o valor de R\$ 614.256,00, referente à 4ª parcela do Contrato de Gestão.

3) A execução financeira do THP no período de fevereiro a abril de 2024 foi de R\$ 183.331,32, representando 29,85% do valor previsto para o trimestre;

4) Ao final do período analisado a disponibilidade financeira do THP era de R\$ 594.404,80, incluindo rendimentos de aplicação financeira.

5) A análise da documentação constatou que ela estava revestida das formalidades legais, mas necessitava de esclarecimentos ou comprovação documental para algumas falhas apontadas.

6) Foi registrado que o Contrato de Gestão nº 01/2021 estava sendo executado sem nenhuma intercorrência, de forma satisfatória sob o aspecto da execução financeira.

7) Houve rendimentos de aplicação financeira, e foi sugerido avaliar se o THP deveria solicitar autorização da SEDETEC para utilizar esses recursos14 .

8) Permaneceram solicitações não sanadas dos Relatórios nºs 01/2022 e 02/202215 .

9) Foi solicitada a conciliação bancária devidamente assinada e o balancete contábil de fevereiro até abril/2024

Termos em que,
E. Relatório!

Aracaju/SE, 30 de maio de 2024.

Carlos Henrique Xavier de Santana
Membro-relator representante da SEDETEC



**SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

Página 14 de 14

Vistos, relatados e discutidos os autos, os Membros da Comissão Intersectorial, sob a presidência do Sr. Valmor Bezerra, Secretário de Estado da SEDETEC, acordam por maioria, nos termos da legislação vigente, em aprovar e acompanhar o presente relatório, conforme exposto pelo Membro-relator representante da SEDETEC.

Valmor Barbosa Bezerra
Secretário de estado da SEDETEC

Zelma Ferreira Santos
Representante da SETC

Marcelo Aguiar Pereira
Representante da PGE/SE

Marcos Felipe de Almeida Gomes
REPRESENTANTE DA SEFAZ

Este documento foi assinado via DocFlow por Carlos Henrique Xavier de Santana, Valmor Barbosa Bezerra e ZELMA FERREIRA SANTOS

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: 0BPY-5XQU-DZM7-ZHMO



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 02/04/2025 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- Carlos Henrique Xavier de Santana ***68910*** GABINETE DO SECRETÁRIO - SEDETEC Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia 01/04/2025 11:38:12 (Docflow)
- Valmor Barbosa Bezerra ***01812*** GABINETE DO SECRETÁRIO - SEDETEC Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia 01/04/2025 11:42:28 (Docflow)
- ZELMA FERREIRA SANTOS ***85653*** DIVISÃO DE AUDITORIA - SETC Secretaria de Estado da Transparência e Controle 02/04/2025 09:18:33 (Docflow)