



PROTOCOLO DE PUBLICAÇÃO

ORDEM DE
SERVIÇO:
0000159812

TÍTULO: EXTRATO DO 2º ADITIVO AO CONTATO N_ 01-2019-sedetec-amt

USUÁRIO: PEDRO OLIVEIRA MENEZES

LOGIN: pedro.menezes

CLIENTE: SEC. ESTADO DO DESENV. ECON. CIENCIA E TECNOLOGIA

DATA DA PUBLICAÇÃO: 06/05/2020

SITUAÇÃO: PUBLICADA

JORNAL: Diário Oficial do Estado de Sergipe

EDIÇÃO N°: 28422

CADERNO: Diário Oficial do Estado de Sergipe

SEÇÃO: SECRETARIAS

DATA DO ENVIO: 05/05/2020

HORA: 11:52:26

EXTENSÃO DO ARQUIVO: doc

COLUNA(S): 1

CENTIMETRAGEM (CM²): 141.21 cm²

VALOR: R\$ 614,26

IMPRESSÃO

DATA: 06/05/2020

HORA: 09:44:05

USUÁRIO: PEDRO OLIVEIRA MENEZES



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO AO CONTATO N° 01/2019

| | |
|---------------------------------------|---|
| PARTES | Estado de Sergipe, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia - SEDETEC, e a Empresa AMT Projetos e Serviços Ltda. |
| OBJETO | ? O presente Termo Aditivo tem como escopo alterar a Cláusula Terceira - Do Prazo e da Prorrogação do Contrato n° 01/2019, alterando em mais 12(doze) meses a vigência e em 140(cento e quarenta) dias a execução, nos termos do § 1º do art. 57 c/c art. 65 da Lei 8.666/93. |
| PROJETO/ATIVIDADE/DENOMINAÇÃO: | 0063 - Implantação do Centro de Tecnologias Sociais no Município de Santa Luzia do Itanhy. |
| DATA DE ASSINATURA | 23 de abril de 2020. |
| PARECER DA PGE/PROCESSO | Processo: 019.000.00050/2020-7 Parecer n°: 1508/2020 - PGE , em 09/03/2020 |
| VIGÊNCIA | Até o dia 07 de maio de 2021. |

Aracaju, 05 de maio de 2020.

MAURÍCIO NASCIMENTO FILHO
Chefe da ASPLAN/SEDETEC