



PROTOCOLO DE PUBLICAÇÃO

ORDEM DE
SERVIÇO:
0000179919

TÍTULO: Extrato do 3º Termo Aditivo ao Contrato 01-2019-sedetec-amt

USUÁRIO: PEDRO OLIVEIRA MENEZES

LOGIN: pedro.menezes

CLIENTE: SEC. ESTADO DO DESENV. ECON. CIENCIA E TECNOLOGIA

DATA DA PUBLICAÇÃO: 11/05/2021

SITUAÇÃO: PUBLICADA

JORNAL: Diário Oficial do Estado de Sergipe

EDIÇÃO N°: 28665

CADERNO: Diário Oficial do Estado de Sergipe

SEÇÃO: SECRETARIAS

DATA DO ENVIO: 10/05/2021

HORA: 11:33:14

EXTENSÃO DO ARQUIVO: doc

COLUNA(S): 1

CENTIMETRAGEM (CM²): 205.29 cm²

VALOR: R\$ 1.114,72

IMPRESSÃO

DATA: 12/05/2021

HORA: 10:12:57

USUÁRIO: PEDRO OLIVEIRA MENEZES



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°. 01/2019

PARTES	Estado de Sergipe, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia - SEDETEC, e a Empresa AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.
OBJETO	Alterar a Cláusula Terceira - Do Prazo e da Prorrogação do Contrato nº 01/2019, alterando em mais 03(TRÊS) meses a vigência e em 90 (NOVENTA) dias a execução, nos termos do § 1º do art. 57 c/c art. 65 da Lei 8.666/93.
PROJETO/ATIVIDADE/DENOMINAÇÃO:	0063 - Implantação do Centro de Tecnologias Sociais no Município de Santa Luzia do Itanhhy.
DATA DE ASSINATURA	06 de maio de 2021.
PARECER DA PGE/PROCESSO	Processo: 109/2021 - Aditivo Contratual SEDETEC-AMT Parecer nº: 2452/2020-PGE-SE, de 03 de maio de 2021.
VIGÊNCIA	Até 07/08/2021.

Aracaju, 10 de maio de 2021.

MAURÍCIO NASCIMENTO FILHO
Chefe da ASPLAN/SEDETEC