

RELATÓRIO DA COMISSÃO INTERSETORIAL

CG 01/2021

2º Relatório 2024

Maio a Julho

CONTRATANTE: Governo de Sergipe através da SEDETEC - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Órgão Supervisor).

CONTRATADA: Instituto de Pesquisas em Tecnologia e Inovação (IPTI).

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A Comissão de Intersetorial - CI foi instituída pelo Decreto Estadual nº. 27.915/2011, publicado no DOE de 28/06/2011, alterada pelo Decreto Estadual nº 28.761/2012, publicado no DOE de 05/07/2012, Decreto nº 29.996 de 04/05/2015, publicado no DOE em 05/05/2015 e pelo Decreto nº 30.690 de 07/06/2017, publicado no DOE de 08/06/2017, e volta-se exclusivamente para o Contrato de Gestão 01/2021 avaliando, de forma trimestral considerando a data de assinatura do contrato, assim como, os aspectos: contábil, financeira, patrimonial e operacional do Contrato de Gestão sobredito, de acordo com os requisitos pactuados.

O processo de Prestação de Contas, para o trimestre, iniciou-se com a documentação comprobatória enviada para SEDETE, protocolada sob nº 019000.01628/2024-3, em 15/08/2024.

2. SÍNTESE DOS RELATÓRIOS PRODUZIDOS PELA SEDETEC (GRUPOS DE TRABALHO)

Preliminarmente, ressalta-se que a Comissão Intersetorial baseia seus trabalhos nas informações, avaliações e relatórios elaborados pelas Comissões da SEDETEC, considerando como verídicas as premissas fáticas apresentadas por estas Comissões, para a análise e emissão deste Relatório.

RESUMO DOS RELATÓRIO(S) TÉCNICO(S), ASPECTOS CUMPRIMENTO DAS METAS

I ADITIVO CG Nº01/2021 IPTI-SEDETEC MAI a JUL 2024								
AÇÃO	METAS	ETAPAS	INDICADOR OPERACIONAL	P	R	INDICADOR DESEMPENHO	P*	R*
1	META 1.1	ETAPA 1.1.1	RELATÓRIO	20	11	RECURSOS CAPTADOS- 10,5 MILHÕES DE REAIS (EM 5 ANOS)	R\$10.500.000,00	R\$25.129.193,57
						RECURSOS CAPTADOS- (acima) com 50% INVESTIDO EM SERGIPE	R\$5.250.000,00	R\$18.019.226,69
		ETAPA 1.1.2	RELATÓRIOS	5	3	EDITAR E PUBLICAR REVISTA DIGITAL	5	3
3	META 3.1	ETAPA 3.1.2				CARTILHAS DIGITAIS DE REAPLICAÇÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS PARA EMPRESAS APOIOADAS PELO PSDI	7	4
4	META 4.1	ETAPA 4.1.1	RELATÓRIOS	16	9	ORGANIZAÇÃO DAS CAPACITAÇÕES DA AÇÃO 2 E DEMANDAS DAS EMPRESAS DO CVT	16	9
Legendas:								
P = Previsto no total do Contrato				P* = Previsto no total do Contrato				
R = Realizado até o período				R* = Realizado até o período				

ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DESCRITIVO DAS METAS A PARTIR DO RELATÓRIO TÉCNICO

Observa-se que:

1) Para a Ação 01/Meta 1.1, Etapa 1.1.1, o IPTI alcançou um total de 16 reuniões de articulação entre maio e julho de 2024, visando estabelecer parcerias nacionais e internacionais, tanto no setor público quanto no privado, e captar recursos. Detalhes sobre cada uma dessas articulações podem ser encontrados no relatório técnico do período (páginas

5-12) e no Anexo A do Relatório do Grupo de Trabalho (páginas 15-39).

2) Em relação à captação de recursos, o IPTI obteve aprovação para dois projetos, detalhados no Anexo B (páginas 41-90) do Relatório do Grupo de Trabalho. Além disso, o instituto submeteu outros cinco projetos a editais, cujas informações estão disponíveis no Anexo C (páginas 91-94) no relatório citado.

Projetos aprovados - Resumo até o período									
Origem do Recurso	Projeto	Status	Modalidade (Edital, Premiação, Parceria, outros)	Total de Recurso Captado	Valor aplicado em Sergipe	Percentual captado a ser investido em Sergipe	Local a ser aplicado o recurso	Comprovação	Observação
Fundação Banco do Brasil	Reaplicação do Synapse	Aprovado	Parcerias	R\$230.967,00	R\$58.080,00	25%	Sergipe, Maranhão e Minas Gerais	1º Relatório 2021	
Instituto Mahle	Projeto Primeira Infância-CRIA	Aprovado	Parcerias	R\$70.000,00	R\$70.000,00	100%	Povoado em Santa Luzia do Itanhhy	2º Relatório 2021	Apresentou a parceria no 1º relatório, porém consideramos no 2º relatório quando foi informado o valor captado
SOLAR	Arte Naturalista	Aprovado	Parcerias	R\$272.000,00	R\$272.000,00	100%	Santa Luzia do Itanhhy	2º Relatório 2021	
Instituto FEFIG	TAG	Aprovado	Parcerias	R\$64.146,00	R\$23.446,00	37%	Sergipe e Maranhão	2º Relatório 2021	
BNDES	Rede synapse projeto BNDES	Aprovado	Edital	R\$4.937.198,00	R\$1.481.159,40	30%	44 redes municipais atendidas, de Sergipe e mais 6 estados	4º Relatório 2021 (p.53 a 96) e 7º Relatório (p.17)	Total negociado com o BNDES de R\$9.239.116,00
Hydro				R\$1.142.000,00	R\$342.600,00	30%	44 redes municipais atendidas, de Sergipe e mais 6 estados	7º Relatório (p.17)	Faltou comprovações no anexo do 7º relatório
Lorinvest				R\$500.000,00	R\$150.000,00	30%	44 redes municipais atendidas, de Sergipe e mais 6 estados	7º Relatório (p.17)	Faltou comprovações no anexo do 7º relatório
Luciano Medeiros				R\$500.000,00	R\$150.000,00	30%	44 redes municipais atendidas, de Sergipe e mais 6 estados	7º Relatório (p.17)	Faltou comprovações no anexo do 7º relatório

**SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

Página 4 de 12

MCTI- emenda parlamentar	Jiro, Synapse e Synapse EI	Aprovado	Editais	R\$850.000,00	R\$850.000,00	100%	Sergipe	4º Relatório 2021 (p.18 a 34)	
MCTI- emenda parlamentar	Synapse, TAG e Synapse EI	Aprovado	Editais	R\$500.000,00	R\$500.000,00	100%	Sergipe	4º Relatório 2021 (p.35 a 47)	
JTA	Ed-Mundo (CLOC e ON)	Aprovado	Editais	R\$301.200,00	R\$94.584,00	31%	Sergipe e Ceará	4º Relatório 2021 (p.48 a 52)	
Cris Sultani - Instituto Beja	Synapse	Aprovado	Doações	R\$200.000,00	R\$200.000,00	100%	Sergipe	4º Relatório 2021 (p.189 a 190)	
Captação em eventos (NY e São Paulo)	Synapse e Romanceiros	Captado	Doações	R\$616.118,42	R\$616.118,42	100%	Sergipe	4º Relatório 2021 (p.97 a 187)	
Bayer	TAG (melhoria do módulo de merenda escolar)	Aprovado	Premiações	R\$159.000,00	R\$159.000,00	100%	Sergipe	4º Relatório 2021 (p.191 a 198)	25.000 Euros (Valor exato após conversão do Euro em Reais)
MCTI- emenda parlamentar	MACETE	Em análise	Editais	R\$500.000,00	R\$500.000,00	100%	Sergipe	5º Relatório (p.38 a 45)	
Empresas do setor privado, via Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Santa Luzia do Itanhhy	Arte Naturalista, CLOC,Hb, NHAN e ON	Aprovado	Editais	R\$1.388.941,60	R\$1.388.941,60	100%	Sergipe	5º Relatório (p.46 a 75) e 6º Relatório (P.11)	
Banco Safra	Siri	Aprovado	Doações	R\$50.000,00	R\$50.000,00	100%	Sergipe	5º Relatório (p.78 a 79)	
Atlas Renewable Energy	CLOC+ON	Aprovado		R\$255.144,76	R\$191.358,57	75%	Sergipe e outro (os) estado(s)	6º Relatório (P.11 e 18-19) e 7º Relatório (p.17)	Faltou comprovações no anexo do 7º relatório
Localiza	JIRO	Em negociação		R\$200.000,00	R\$200.000,00			6º Relatório (P.11 e 17)	
Foux Foundation	Synapse	Em análise		78.995 libras	78.995 libras			6º Relatório (P.11 e 27-31)	
Global Pluralism		Em análise	Prêmio	50000 CAD	50000 CAD			6º Relatório (P.11 e 20-26)	

**SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

Página 5 de 12

MCTI- emenda parlamentar	Jiro, Synapse e Synapse EI	Aprovado	Edital	R\$850.000,00	R\$850.000,00	100%	Sergipe	4º Relatório 2021 (p.18 a 34)	
MCTI- emenda parlamentar	Synapse, TAG e Synapse EI	Aprovado	Edital	R\$500.000,00	R\$500.000,00	100%	Sergipe	4º Relatório 2021 (p.35 a 47)	
JTA	Ed-Mundo (CLOC e ON)	Aprovado	Edital	R\$301.200,00	R\$94.584,00	31%	Sergipe e Ceará	4º Relatório 2021 (p.48 a 52)	
Cris Sultani - Instituto Beja	Synapse	Aprovado	Doações	R\$200.000,00	R\$200.000,00	100%	Sergipe	4º Relatório 2021 (p.189 a 190)	
Captação em eventos (NY e São Paulo)	Synapse e Romanceiros	Captado	Doações	R\$616.118,42	R\$616.118,42	100%	Sergipe	4º Relatório 2021 (p.97 a 187)	
Bayer	TAG (melhoria do módulo de merenda escolar)	Aprovado	Premiações	R\$159.000,00	R\$159.000,00	100%	Sergipe	4º Relatório 2021 (p.191 a 198)	25.000 Euros (Valor exato após conversão do Euro em Reais)
MCTI- emenda parlamentar	MACETE	Em análise	Edital	R\$500.000,00	R\$500.000,00	100%	Sergipe	5º Relatório (p.38 a 45)	
Empresas do setor privado, via Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Santa Luzia do Itanhy	Arte Naturalista, CLOC,Hb, NHAN e ON	Aprovado	Edital	R\$1.388.941,60	R\$1.388.941,60	100%	Sergipe	5º Relatório (p.46 a 75) e 6º Relatório (P.11)	
Banco Safra	Siri	Aprovado	Doações	R\$50.000,00	R\$50.000,00	100%	Sergipe	5º Relatório (p.78 a 79)	
Atlas Renewable Energy	CLOC+ON	Aprovado		R\$255.144,76	R\$191.358,57	75%	Sergipe e outro (os) estado(s)	6º Relatório (P.11 e 18-19) e 7º Relatório (p.17)	Faltou comprovações no anexo do 7º relatório
Localiza	JIRO	Em negociação		R\$200.000,00	R\$200.000,00			6º Relatório (P.11 e 17)	
Foux Foundation	Synapse	Em análise		78.995 libras	78.995 libras			6º Relatório (P.11 e 27-31)	
Global Pluralism		Em análise	Prêmio	50000 CAD	50000 CAD			6º Relatório (P.11 e 20-26)	

Fundação José Luiz Egydio Setúbal	Romanceiros do Itanhy - Tem uma história no meu desenho	Aprovado		R\$57.250,00	R\$57.250,00	100%	Sergipe	8º Relatório (p. 25 a 34)	
JTA/IPTI US	Arte Naturalista -CE	Aprovado		R\$399.200,00	R\$211.576,00	53%	Sergipe e Ceará	8º Relatório (p. 35 a 41)	
JTA/IPTI US	EdMond-CE (CLOC+ON+SIRI)	Aprovado		R\$732.935,62	R\$366.467,81	50%	Sergipe e Ceará	8º Relatório (p. 42 a 52)	
Beja	Cria - Fase 2/ Matchfunding	Aprovado		R\$2.000.000,00	R\$2.000.000,00	100%	Sergipe	8º Relatório (p. 60 a 90)	
FJLES		Aprovado		R\$1.000.000,00	R\$1.000.000,00	100%	Sergipe	8º Relatório (p. 91 a 117)	
Mahle		Aprovado		R\$422.280,00	R\$422.280,00	100%	Sergipe	8º Relatório (p. 53 a 59)	
Localiza	Alavancagem JIRO	Aprovado		R\$200.000,00	R\$200.000,00	100%	Sergipe	8º Relatório (p. 118 a 145)	
MCTIC	MACETE	Aprovado		R\$500.000,00	R\$500.000,00	100%	Sergipe	8º Relatório (p. 146 a 153)	

MCTI- emenda parlamentar	Jiro, Synapse e Synapse EI	Aprovado	Edital	R\$850.000,00	R\$850.000,00	100%	Sergipe	4º Relatório 2021 (p.18 a 34)	
MCTI- emenda parlamentar	Synapse, TAG e Synapse EI	Aprovado	Edital	R\$500.000,00	R\$500.000,00	100%	Sergipe	4º Relatório 2021 (p.35 a 47)	
JTA	Ed-Mundo (CLOC e ON)	Aprovado	Edital	R\$301.200,00	R\$94.584,00	31%	Sergipe e Ceará	4º Relatório 2021 (p.48 a 52)	
Cris Sultani - Instituto Beja	Synapse	Aprovado	Doações	R\$200.000,00	R\$200.000,00	100%	Sergipe	4º Relatório 2021 (p.189 a 190)	
Captação em eventos (NY e São Paulo)	Synapse e Romanceiros	Captado	Doações	R\$616.118,42	R\$616.118,42	100%	Sergipe	4º Relatório 2021 (p.97 a 187)	
Bayer	TAG (melhoria do módulo de merenda escolar)	Aprovado	Premiações	R\$159.000,00	R\$159.000,00	100%	Sergipe	4º Relatório 2021 (p.191 a 198)	25.000 Euros (Valor exato após conversão do Euro em Reais)
MCTI- emenda parlamentar	MACETE	Em análise	Edital	R\$500.000,00	R\$500.000,00	100%	Sergipe	5º Relatório (p.38 a 45)	
Empresas do setor privado, via Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Santa Luzia do Itanhy	Arte Naturalista, CLOC,Hb, NHAN e ON	Aprovado	Edital	R\$1.388.941,60	R\$1.388.941,60	100%	Sergipe	5º Relatório (p.46 a 75) e 6º Relatório (P.11)	
Banco Safra	Siri	Aprovado	Doações	R\$50.000,00	R\$50.000,00	100%	Sergipe	5º Relatório (p.78 a 79)	
Atlas Renewable Energy	CLOC+ON	Aprovado		R\$255.144,76	R\$191.358,57	75%	Sergipe e outro (os) estado(s)	6º Relatório (P.11 e 18-19) e 7º Relatório (p.17)	Faltou comprovações no anexo do 7º relatório
Localiza	JIRO	Em negociação		R\$200.000,00	R\$200.000,00			6º Relatório (P.11 e 17)	
Foux Foundation	Synapse	Em análise		78.995 libras	78.995 libras			6º Relatório (P.11 e 27-31)	
Global Pluralism		Em análise	Prêmio	50000 CAD	50000 CAD			6º Relatório (P.11 e 20-26)	
Fundação José Luiz Egydio Setúbal	Romanceiros do Itanhy - Tem uma história no meu desenho	Aprovado		R\$57.250,00	R\$57.250,00	100%	Sergipe	8º Relatório (p. 25 a 34)	
JTA/IPTI US	Arte Naturalista -CE	Aprovado		R\$399.200,00	R\$211.576,00	53%	Sergipe e Ceará	8º Relatório (p. 35 a 41)	
JTA/IPTI US	EdMond-CE (CLOC+ON+SIRI)	Aprovado		R\$732.935,62	R\$366.467,81	50%	Sergipe e Ceará	8º Relatório (p. 42 a 52)	
Beja	Cria - Fase 2/ Matchfunding	Aprovado		R\$2.000.000,00	R\$2.000.000,00	100%	Sergipe	8º Relatório (p. 60 a 90)	
FJLES		Aprovado		R\$1.000.000,00	R\$1.000.000,00	100%	Sergipe	8º Relatório (p. 91 a 117)	
Mahle		Aprovado		R\$422.280,00	R\$422.280,00	100%	Sergipe	8º Relatório (p. 53 a 59)	
Localiza	Alavancagem JIRO	Aprovado		R\$200.000,00	R\$200.000,00	100%	Sergipe	8º Relatório (p. 118 a 145)	
MCTIC	MACETE	Aprovado		R\$500.000,00	R\$500.000,00	100%	Sergipe	8º Relatório (p. 146 a 153)	

Fonte: ASPLAN 2024

3) Na Ação 03, Meta 3.1, o total de 04 tecnologias sociais geradas em Santa Luzia do Itanhy e disponibilizadas para empresas instaladas em Sergipe, especialmente aquelas com apoio do PSDI, no site da SEDETEC, CODISE e IPTI.

4) Já na Ação 04/Meta 4.1, percebe-se que o IPTI vem adotando esforços para Organizar o espaço localizado no segundo andar do prédio CVT, no sentido de melhor acomodar as empresas incubadas, realizou visita técnica junto a empresa Terminox com o objetivo de obter projeto e respectivo orçamento para a instalação da cozinha industrial prevista para o primeiro andar do prédio, relatou também atividades de qualificação e visitas recebidas. O anexo também contém fotos.

**Tabela Indicadores de Desempenho – Status Consolidado No Trimestre –MAI a JUL 2024 –
Comparativo Resultados Esperados e Resultados Alcançados**

TABELA DEMONSTRA COMPORTAMENTO DAS METAS DO IPTI - MAI A JUL 2024							
INDICADORES DE DESEMPENHO							
AÇÃO	META	ETAPA	ATINGIDAS	PARCIALMENTE ATINGIDAS	NÃO ATINGIDAS	NÃO SE APLICA PERÍODO	TOTAL
1	1.1	1.1.1	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
		1.1.2	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100%
2	2.1	2.1.1	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
		2.1.2	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100%
		2.1.3	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
	2.2	2.2.1	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
		2.2.2	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100%
3	3.1	3.1.1	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
		3.1.2	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
		3.1.3	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
4	4.1	4.1.1	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
		4.1.2	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
		4.1.3	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
TOTAL			76,92%	23,08%	0,00%	0,00%	100%
TOTAL 1			77%	23%	0%	0%	100%

Como se observa no Relatório do Grupo de Metas da SEDETEC:

1) A análise do desempenho do IPTI, baseada no Contrato de Gestão 01/2021, resultou em duas avaliações distintas:

- Indicadores de Desempenho: Nota 9,5 (Excelente), indicando cumprimento pleno das metas e serviços entregues à sociedade.
- Indicadores Operacionais: Nota 7,9 (Bom), refletindo o andamento das

atividades vinculadas às metas.

2) O relatório do IPTI para o período demonstra:

- Entrega completa das informações previstas.
- Esforço contínuo em articulações públicas e privadas, com submissão e aprovação de projetos.
- Busca ativa por captação de recursos via editais, premiações, doações e parcerias.
- Desempenho geral classificado como excelente (indicadores de desempenho) e bom (indicadores operacionais).
- Desvios pontuais nos indicadores operacionais das metas 3.1.1 e 3.1.3, devido a:
 - Realização de apenas 1 dos 3 seminários de tecnologias sociais previstos.
 - Público atingido inferior ao esperado no evento da meta 3.1.3 (95 de 300 pessoas).
 - As metas não atingidas no período poderão ser concluídas até o final do contrato de gestão.
 - O Grupo de Trabalho utiliza notas para avaliar o desempenho periódico do IPTI.
 -

Em resumo, o IPTI apresentou um desempenho geral positivo, com algumas singularidades pontuais nos indicadores operacionais. O instituto demonstrou empenho na busca por parcerias e captação de recursos, e as metas pendentes poderão ser concluídas até o final do contrato.

Assim, Concluo o entendimento, no que tange a análise de metas, reconhece os avanços alcançados pelo IPTI na execução do contrato e recomenda a adoção de medidas corretivas para resolver as pendências identificadas, garantindo maior alinhamento entre as metas estabelecidas e a sua plena execução nos próximos períodos.

DO RELATÓRIO TÉCNICO: ASPECTOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS – SEDETEC

Em suma, observa-se:

A execução financeira do exercício de 2024, pelo THP foi de R\$ 294.075,06 (duzentos e noventa e quatro mil, setenta e cinco reais e seis centavos), e neste Trimestre foi de R\$ 110.743,74, totalmente executada com recursos liberados do FUNTEC/SEDETEC,

conforme detalhado abaixo:

Trimestres/2024	EXECUÇÃO EM 2024		
	Valor em R\$	Aporte SEDETEC/FUNTEC	Aporte Recursos Próprios do THP
1º Trimestre	R\$ 183.331,32	R\$ 183.331,32	0,00
2º Trimestre	R\$ 110.743,74	R\$ 110.743,74	0,00
3º Trimestre	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
4º Trimestre			
Total da Execução	R\$ 294.075,06	R\$ 294.075,06	0,00

*Fonte: IGESP e Prestação de Contas do THP

No exercício de 2024, a SEDETEC/FUNTEC, liberou para o THP o valor de R\$ 614.256,00(seiscentos e catorze mil, duzentos e cinquenta seis reais), dos valores liberados acrescidos ai rendimentos de aplicação financeira, restou uma disponibilidade financeira de R\$ R\$ 492.487,20(quatrocentos e noventa e dois mil, quatrocentos e oitenta e sete reais, vinte centavos), conforme extratos bancários e balancete financeiro.

PERÍODO/TRIMESTRE	PREVISTO	LIBERADO	EXECUTADO	DIFERENÇA	
				PREVISTO/EXECUTADO	LIBERADO/EXECUTADO
02/2024 a 04/2024	R\$ 614.256,00	R\$ 614.256,00	R\$ 183.331,32	R\$ 430.924,68	R\$ 430.924,68
05/2024 a 07/2024			R\$ 110.743,74	R\$ 503.512,26	R\$ 503.512,26
TOTAIS:	R\$ 614.256,00	R\$ 614.256,00	R\$ 294.075,06	R\$ 320.180,94	R\$ 320.180,94

*Fonte: IGESP e Prestação de Contas do THP

Dos bens adquiridos

Não foi constatada aquisição de bens na documentação apresentada.

Do balancete financeiro

**SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

Página 10 de 12

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas	R\$ 8.826,14	Itens de Despesas	R\$ 110.743,74
Repasso da SEDETEC		0 1. Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 67.427,60
Rendimentos de Aplicação	R\$ 8.826,14	2 - Serviços de Consultoria	R\$ 18.988,20
Recursos Próprios do THP		0 3-Serviços Contábil	3.000,00
		4. Despesas Geral	R\$ 21.327,94
Disponibilidade Financeira	R\$ 594.404,80	Disponibilidade Financeira	R\$ 492.487,20
Saldo mês anterior	R\$ 594.404,80	Saldo p/ mês seguinte	R\$ 492.487,20
TOTAL	R\$ 603.230,94	TOTAL	R\$ 603.230,94

*Fonte: Prestação de Contas do THP

EXECUÇÃO FINANCEIRA

RUBRICAS APROVADAS NO CONTRATO	ORÇADO NO CONTRATO	TOTAL REALIZADO NO 14º TRIMESTRE	% JÁ REALIZADO	SALDO DO CONTRATO	% A REALIZAR
Diretor Presidente	R\$ 369.600,00	R\$ 18.479,97	67%	R\$ 123.250,63	33%
Gerente Administrativo-financeiro	R\$ 369.240,00	R\$ 22.853,61	85%	R\$ 54.245,79	15%
Auxiliar biblioteca CVT	R\$ 76.800,00	R\$ 7.670,19	80%	R\$ 15.062,31	20%
Encargos	R\$ 313.126,80	R\$ 18.423,83	65%	R\$ 108.980,73	35%
Férias	R\$ 53.524,80	R\$ -	57%	R\$ 22.904,84	43%
13º salário	R\$ 40.143,60	R\$ -	82%	R\$ 7.242,28	18%
Consultor em Tecnologias Sociais	R\$ 734.400,00	R\$ -	66%	R\$ 247.520,00	34%
Apoio Contábil	R\$ 60.000,00	R\$ 3.000,00	67%	R\$ 20.000,00	33%
Auditoria externa	R\$ 38.500,00	R\$ -	80%	R\$ 7.700,00	20%
Aluguel escritório AJU	R\$ 39.600,00	R\$ 1.980,00	68%	R\$ 12.540,00	32%
Comunicação	R\$ 175.000,00	R\$ 894,00	67%	R\$ 57.871,50	33%
Comunicação - realização de feira	R\$ 64.000,00	R\$ -	88%	R\$ 7.778,51	12%
Serviço de limpeza CVT	R\$ 144.000,00	R\$ 9.900,00	22%	R\$ 112.650,00	78%
Consultor em gestão e negócios -	R\$ 230.400,00	R\$ 18.988,20	63%	R\$ 85.453,07	37%
Combustível	R\$ 96.000,00	R\$ 6.680,90	39%	R\$ 58.357,62	61%
Material de expediente	R\$ 36.000,00	R\$ 691,65	92%	R\$ 2.800,66	8%
Internet CVT	R\$ 9.600,00	R\$ 240,00	26%	R\$ 7.080,00	74%
Energia CVT	R\$ 144.000,00	R\$ 941,39	3%	R\$ 139.736,99	97%
	R\$2.993.935,20	R\$ 110.743,74	64%	R\$ 1.091.174,99	36%

*Fonte: Prestação de Contas do

OBSERVAÇÕES, RECOMENDAÇÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

1) Inicialmente, registra-se que o Contrato de Gestão nº 01/2021, celebrado com o Instituto de Pesquisas em Tecnologia e Inovação – IPTI, apresenta execução regular, sem ocorrências de extrapolação nos limites orçamentários, no que concerne à dimensão

financeira.

2) Constatou-se a existência de rendimentos provenientes de aplicação financeira, sendo recomendável que o Termo de Habilitação e Permissão (THP) avalie a pertinência de solicitar autorização da SEDETEC para a utilização desses recursos, conforme sugestão apresentada.

3) Adicionalmente, permanecem pendentes as solicitações registradas nos Relatórios nºs 01/2022 e 02/2022, as quais ainda não foram atendidas.

4) Reitera-se a necessidade de envio da conciliação bancária, devidamente assinada, e do balancete contábil referente ao período de Maio a Julho de 2024.

Termos em que,
E. Relatório!

Aracaju/SE, 02 de outubro de 2024.

Carlos Henrique Xavier de Santana
Membro-relator representante da SEDETEC

Vistos, relatados e discutidos os autos, os Membros da Comissão Intersectorial, sob a presidência do Sr. Valmor Bezerra, Secretário de Estado da SEDETEC, acordam por maioria, nos termos da legislação vigente, em aprovar e acompanhar o presente relatório, conforme exposto pelo Membro-relator representante da SEDETEC.

Valmor Barbosa Bezerra
Secretário de estado da SEDETEC

Zelma Ferreira Santos
Representante da SETC

Marcelo Aguiar Pereira
Representante da PGE/SE

Marcos Felipe de Almeida Gomes
REPRESENTANTE DA SEFAZ



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

**SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

Página 12 de 12

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: DKY5-XQEF-ZSCG-KFKI



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 02/04/2025 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- Carlos Henrique Xavier de Santana ***68910*** GABINETE DO SECRETÁRIO - SEDETEC Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia 01/04/2025 11:37:32 (Docflow)
- Valmor Barbosa Bezerra ***01812*** GABINETE DO SECRETÁRIO - SEDETEC Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia 01/04/2025 11:43:46 (Docflow)
- ZELMA FERREIRA SANTOS ***85653*** DIVISÃO DE AUDITORIA - SETC Secretaria de Estado da Transparência e Controle 02/04/2025 09:17:38 (Docflow)