

RELATÓRIO DA COMISSÃO INTERSETORIAL

CG 01/2021

3º Relatório 2024

Agosto a Outubro

CONTRATANTE: Governo de Sergipe através da SEDETEC - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Órgão Supervisor).

CONTRATADA: Instituto de Pesquisas em Tecnologia e Inovação (IPTI).

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A Comissão de Intersetorial - CI foi instituída pelo Decreto Estadual nº. 27.915/2011, publicado no DOE de 28/06/2011, alterada pelo Decreto Estadual nº 28.761/2012, publicado no DOE de 05/07/2012, Decreto nº 29.996 de 04/05/2015, publicado no DOE em 05/05/2015 e pelo Decreto nº 30.690 de 07/06/2017, publicado no DOE de 08/06/2017, e volta-se exclusivamente para o Contrato de Gestão 01/2021 avaliando, de forma trimestral considerando a data de assinatura do contrato, assim como, os aspectos: contábil, financeira, patrimonial e operacional do Contrato de Gestão sobredito, de acordo com os requisitos pactuados.

O processo de Prestação de Contas, para o trimestre, iniciou-se com a documentação comprobatória enviada para SEDETEC, protocolada sob nº 019000.00186/2024-0, em 20/02/2024.

2. SÍNTESE DOS RELATÓRIOS PRODUZIDOS PELA SEDETEC (GRUPOS DE TRABALHO)

Preliminarmente, ressalta-se que a Comissão Intersetorial baseia seus trabalhos nas informações, avaliações e relatórios elaborados pelas Comissões da SEDETEC, considerando como verídicas as premissas fáticas apresentadas por estas Comissões, para a análise e emissão deste Relatório.

RESUMO DOS RELATÓRIO(S) TÉCNICO(S), ASPECTOS CUMPRIMENTO DAS METAS

I ADITIVO CG Nº01/2021 IPTI-SEDETEC AGO A OUT 2024								
AÇÃO	METAS	ETAPAS	INDICADOR OPERACIONAL	P	R	INDICADOR DESEMPENHO	P*	R*
1	META 1.1	ETAPA 1.1.1	RELATÓRIO	20	12	RECURSOS CAPTADOS- 10,5 MILHÕES DE REAIS (EM 5 ANOS)	R\$10.500.000,00	R\$25.129.193,57
						RECURSOS CAPTADOS- (acima) com 50% INVESTIDO EM SERGIPE	R\$5.250.000,00	R\$18.019.226,69
		ETAPA 1.1.2	RELATÓRIOS	5	4	EDITAR E PUBLICAR REVISTA DIGITAL	5	4
3	META 3.1	ETAPA 3.1.1	REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO	5	2	CARTILHAS DIGITAIS DE REAPLICAÇÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS	7	5
4	META 4.1	ETAPA 4.1.1	RELATÓRIOS	16	10	ORGANIZAÇÃO DAS CAPACITAÇÕES DA AÇÃO 2 E DEMANDAS DAS EMPRESAS DO CVT	16	10
Legendas:								
P = Previsto no total do Contrato				P* = Previsto no total do Contrato				
R = Realizado até o período				R* = Realizado até o período				

Não prevista para o período

ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DESCRITIVO DAS METAS A PARTIR DO RELATÓRIO TÉCNICO

Observa-se em suma que:

1) Para a Ação 01/Meta 1.1, Etapa 1.1.1, o IPTI alcançou um total de 7 reuniões de articulação para o período, visando estabelecer parcerias nacionais e internacionais, tanto no setor público quanto no privado, e captar recursos. Detalhes sobre cada uma dessas articulações podem ser encontrados no relatório técnico do período (páginas 5-12) e no Anexo A do Relatório do Grupo de Trabalho (páginas 13-19).

2) No período, o IPTI focou na realização de diversos eventos de divulgação e captação

de recursos, tais como:

- Utopia Pragmática - evento focado no investimento social privado de empresas, realizado no dia 20 de agosto, em parceria com a Fundação Dom Cabral;
- Apresentação da Rede Synapse em São Paulo, entre os dias 21 e 22 de agosto, no Instituto de Cidadania Empresarial, no Grupo de Mulheres do Brasil e na Escola 42;
- Jantar anual em SP, realizado no dia 26 de agosto
- Imersão social em Santa Luzia do Itanhy, para investidores sociais e parceiros, realizada no dia 31 de agosto
- Jantar anual em Nova Iorque, realizado no dia 7 de outubro
- Apresentação da Rede Synapse em Nova Iorque, entre os dias 7 e 9 de outubro, na Câmara do Comércio Brasil - Estados Unidos, no Consulado do Brasil em NYC e na BrazilFoundation.

No período, o IPTI informa (03) três Propostas elaboradas e submetidas a editais:

- Caixa Econômica Federal: Proposta de reaplicação do JIRO em Belterra (PA) submetida ao edital de economia criativa, com investimento total de R\$ 8.350.000,00 (R\$ 5.000.000,00 da Caixa e o restante de contrapartida). Resultado previsto para novembro de 2024.
- FINEP: Proposta de integração de valor à pesca artesanal e agricultura familiar submetida ao edital de Cadeias Socioprodutivas da Agricultura Familiar e Sistemas Agroalimentares, no valor de R\$ 3.566.525,56. Proposta inicialmente não habilitada, em análise de recurso.
- Sebrae: Proposta de reaplicação do The Human Project (incluindo o TS JIRO)

em Belterra (PA), no valor de R\$ 15.819.420,00 para 36 meses, com vitrine dos projetos na COP 30 em Belém (PA) em novembro de 2025

3) O IPTI apresentou a revista em formato digital, que está publicada em seu site e deverá ser publicada no site da SEDETEC. A revista contém os resultados alcançados envolvendo as tecnologias sociais geradas, aperfeiçoadas e reaplicadas no ano anterior à publicação, sendo o relatório de atividades 2023.

4) No tocante a Ação 03, Meta 3.1, na Etapa 3.1.1, foi realizado um seminário no auditório da CODISE em Aracaju para órgãos públicos do estado de Sergipe apresentando as tecnologias sociais geradas pelo IPTI que foi comprovado com lista de presença e fotos

**Tabela Indicadores de Desempenho – Status Consolidado No Trimestre –MAI a JUL 2024 –
Comparativo Resultados Esperados e Resultados Alcançados**

TABELA DEMONSTRA COMPORTAMENTO DAS METAS DO IPTI - AGO A OUT 2024							
INDICADORES DE DESEMPENHO							
AÇÃO	META	ETAPA	ATINGIDAS	PARCIALMENTE ATINGIDAS	NÃO ATINGIDAS	NÃO SE APLICA PERÍODO	TOTAL
1	1.1	1.1.1	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
		1.1.2	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
2	2.1	2.1.1	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
		2.1.2	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100%
		2.1.3	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
	2.2	2.2.1	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
		2.2.2	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100%
		3.1.1	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
3	3.1	3.1.2	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
		3.1.3	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
		4.1.1	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
4	4.1	4.1.2	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
		4.1.3	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
		TOTAL			84,62%	15,38%	0,00%
TOTAL 1			85%	15%	0%	0%	100%

Fonte ASPLAN 2024

Como se observa no Relatório do Grupo de Metas da SEDETEC:

1) A análise do desempenho do IPTI, baseada no Contrato de Gestão 01/2021, resultou em duas avaliações distintas:

- Indicadores de Desempenho: Nota 9,8 (Excelente), indicando cumprimento pleno das metas e serviços entregues à sociedade.
- Indicadores Operacionais: Nota 8,6 (Bom), refletindo o andamento das atividades vinculadas às metas.

2) O relatório do IPTI para o período demonstra:

- Entrega completa das informações previstas.
- Esforço contínuo em articulações públicas e privadas, com submissão e aprovação de projetos.
- Busca ativa por captação de recursos.
- Desempenho geral classificado como excelente (indicadores de desempenho) e bom (indicadores operacionais).
- Em resumo, o IPTI apresentou um desempenho geral positivo, com algumas singularidades pontuais nos indicadores operacionais. O instituto demonstrou empenho na busca por parcerias e captação de recursos, e as metas pendentes poderão ser concluídas até o final do contrato.

Assim, Concluo o entendimento, no que tange a análise de metas, reconhece os avanços alcançados pelo IPTI na execução do contrato e recomenda a adoção de medidas corretivas para resolver as pendências identificadas, garantindo maior alinhamento entre as metas estabelecidas e a sua plena execução nos próximos períodos.

DO RELATÓRIO TÉCNICO: ASPECTOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS – SEDETEC

Em suma, observa-se:

A execução financeira do exercício de 2024, pelo THP foi de R\$ 439.887,14(quatrocentos e trinta e nove mil, oitocentos e oitenta e um centavos), e no último



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Página 6 de 9

Trimestre foi de R\$ 145.812,08, totalmente executados com recursos liberados do FUNTEC/SEDETEC, conforme detalhado abaixo:

Trimestres/2024	EXECUÇÃO EM 2024		
	Valor em R\$	Aporte SEDETEC/FUNTEC	Aporte Recursos Próprios do THP
1º Trimestre	R\$ 183.331,32	R\$ 183.331,32	0,00
2º Trimestre	R\$ 110.743,74	R\$ 110.743,74	0,00
3º Trimestre	R\$ 145.812,08	R\$ 145.812,08	0,00
4º Trimestre			
Total da Execução	R\$ 439.887,14	R\$ 439.887,14	0,00

*Fonte: IGESP e Prestação de Contas do THP

No exercício de 2024, a SEDETEC/FUNTEC, liberou para o THP o valor de R\$ R\$ 614.256,00(seiscentos e catorze mil, duzentos e cinquenta seis reais), dos valores liberados acrescidos ai rendimentos de aplicação financeira, restou uma disponibilidade financeira de R\$ 353.313,36 (trezentos e cinquenta e três mil, trezentos e treze reais, trinta e seis centavos), conforme extratos bancários e balancete financeiro.anceiro.

No comparativo dos recursos previstos com liberado e executado, até o 3º trimestre de 2024, temos:

PERÍODO/TRIMESTRE	PREVISTO	LIBERADO	EXECUTADO	DIFERENÇA	
				PREVISTO/EXECUTADO	LIBERADO/EXECUTADO
02/2024 a 04/2024			R\$ 183.331,32	R\$ 430.924,68	R\$ 430.924,68
05/2024 a 07/2024	R\$ 614.256,00	R\$ 614.256,00	R\$ 110.743,74	R\$ 503.512,26	R\$ 503.512,26
08/2024 a 10/2024			R\$ 145.812,08	R\$ 468.443,92	R\$ 468.443,92
TOTAIS:	R\$ 614.256,00		R\$ 439.887,14	R\$ 174368,86	R\$ 174368,86

*Fonte: IGESP e Prestação de Contas do THP

Dos bens adquiridos

Não foi constatada aquisição de bens na documentação apresentada.



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Página 7 de 9

Do balancete financeiro

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas	R\$ 6.638,24	Itens de Despesas	R\$ 145.812,08
Repasse da SEDETEC	0,00	1. Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 70.251,22
Rendimentos de Aplicação	R\$ 6.638,24	2-Serviços de Consultoria	R\$ 44.854,10
Recursos Próprios do THP	0,00	3-Serviços Contábil	3.000,00
		4. Despesas Geral	R\$ 27.706,76
Disponibilidade Financeira	R\$ 492.487,20	Disponibilidade Financeira	R\$ 353.313,36
Saldo mês anterior	R\$ 492.487,20	Saldo p/ mês seguinte	R\$ 353.313,36
TOTAL	R\$ 499.125,44	TOTAL	R\$ 499.125,44

*Fonte: Prestação de Contas do THP

EXECUÇÃO FINANCEIRA

**SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

Página 8 de 9

RUBRICAS APROVADAS NO CONTRATO	ORÇADO NO CONTRATO	TOTAL REALIZADO	% JÁ REALIZADO	SALDO DO CONTRATO	% A REALIZAR
Diretor Presidente	R\$ 369.600,00	R\$ 264.829,32	72%	R\$ 104.770,68	28%
Gerente Administrativo-financeiro	R\$ 369.240,00	R\$ 347.064,11	94%	R\$ 22.175,89	6%
Auxiliar biblioteca CVT	R\$ 76.800,00	R\$ 71.080,33	93%	R\$ 5.719,67	7%
Encargos	R\$ 313.126,80	R\$ 220.817,94	71%	R\$ 92.308,86	29%
Férias	R\$ 53.524,80	R\$ 24.306,80	45%	R\$ 29.218,00	55%
13º salário	R\$ 40.143,60	R\$ 32.901,32	82%	R\$ 7.242,28	18%
Consultor em Tecnologias Sociais	R\$ 734.400,00	R\$ 522.240,00	71%	R\$ 212.160,00	29%
Apoio Contábil	R\$ 60.000,00	R\$ 43.000,00	72%	R\$ 17.000,00	28%
Auditoria externa	R\$ 38.500,00	R\$ 30.800,00	80%	R\$ 7.700,00	20%
Aluguel escritório AJU	R\$ 39.600,00	R\$ 29.040,00	73%	R\$ 10.560,00	27%
Comunicação	R\$ 175.000,00	R\$ 117.128,50	67%	R\$ 57.871,50	33%
Comunicação - realização de feira em	R\$ 64.000,00	R\$ 56.221,49	88%	R\$ 7.778,51	12%
Serviço de limpeza CVT	R\$ 144.000,00	R\$ 41.415,00	29%	R\$ 102.585,00	71%
Consultor em gestão e negócios - CVT	R\$ 230.400,00	R\$ 154.441,03	67%	R\$ 75.958,97	33%
Combustível	R\$ 96.000,00	R\$ 49.319,73	51%	R\$ 46.680,27	49%
Material de expediente	R\$ 36.000,00	R\$ 35.917,80	100%	R\$ 82,20	0%
Internet CVT	R\$ 9.600,00	R\$ 2.880,00	30%	R\$ 6.720,00	70%
Energia CVT	R\$ 144.000,00	R\$ 5.168,96	4%	R\$ 138.831,04	96%
	R\$ 2.993.935,20	R\$ 2.048.572,33	68%	R\$ 945.362,87	32%

*Fonte Prestação de Contas do

OBSERVAÇÕES, RECOMENDAÇÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

1) Registra-se que o Contrato de Gestão nº 01/2021, celebrado com o Instituto de Pesquisas em Tecnologia e Inovação – IPTI, apresenta execução regular, sem ocorrências de extrapolação nos limites orçamentários, no que concerne à dimensão financeira.

2) Constatou-se a existência de rendimentos provenientes de aplicação financeira, sendo recomendável que o Termo de Habilitação e Permissão (THP) avalie a pertinência de solicitar autorização da SEDETEC para a utilização desses recursos, conforme sugestão apresentada.

3) Adicionalmente, permanecem pendentes as solicitações registradas nos Relatórios nºs 01/2022 e 02/2022, as quais ainda não foram atendidas.

5) Como devidamente apontado pelo Grupo técnico, o IPTI pagou a NF nº 202100083 emitida em 01-11-2021 no valor de R\$ 14.000,00, conforme consta das fls 62 e 63, do seu relatório, no entanto, os serviços descritos na referida NF não diz respeito ao Contrato de Gestão nº 01/2021, devendo, os recursos retornar ao contrato de gestão devidamente corrigidos.

4) Reitera-se a necessidade de envio da conciliação bancária, devidamente assinada, assim como, do balancete contábil referente ao período .

Termos em que,
E. Relatório!

Aracaju/SE, 02 de dezembro de 2024.

Carlos Henrique Xavier de Santana
Membro-relator representante da SEDETEC

Vistos, relatados e discutidos os autos, os Membros da Comissão Intersectorial, sob a presidência do Sr. Valmor Bezerra, Secretário de Estado da SEDETEC, acordam por maioria, nos termos da legislação vigente, em aprovar e acompanhar o presente relatório, conforme exposto pelo Membro-relator representante da SEDETEC.

Valmor Barbosa Bezerra
Secretário de estado da SEDETEC

Zelma Ferreira Santos
Representante da SETC

Marcelo Aguiar Pereira
Representante da PGE/SE

Marcos Felipe de Almeida Gomes
REPRESENTANTE DA SEFAZ

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: B55J-LBVK-E2K8-YP8F



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 02/04/2025 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- Carlos Henrique Xavier de Santana ***68910*** GABINETE DO SECRETÁRIO - SEDETEC Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia 01/04/2025 11:36:55 (Docflow)
- Valmor Barbosa Bezerra ***01812*** GABINETE DO SECRETÁRIO - SEDETEC Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia 01/04/2025 11:45:20 (Docflow)
- ZELMA FERREIRA SANTOS ***85653*** DIVISÃO DE AUDITORIA - SETC Secretaria de Estado da Transparência e Controle 02/04/2025 09:14:49 (Docflow)