



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Página 1 de 13

**RELATÓRIO DA COMISSÃO INTERSETORIAL**  
**CG 01/2022 - SERGIPETEC**  
**3º Relatório 2024**  
**Julho a Setembro**

**CONTRATANTE:** Governo de Sergipe através da SEDETEC - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Órgão Supervisor).

**CONTRATADA:** SERGIPE PARQUE TECNOLÓGICO - SERGIPETEC

## 1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A Comissão de Intersetorial - CI foi instituída pelo Decreto Estadual nº. 27.915/2011, publicado no DOE de 28/06/2011, alterada pelo Decreto Estadual nº 28.761/2012, publicado no DOE de 05/07/2012, Decreto nº 29.996 de 04/05/2015, publicado no DOE em 05/05/2015 e pelo Decreto nº 30.690 de 07/06/2017, publicado no DOE de 08/06/2017, e volta-se exclusivamente para o Contrato de Gestão 01/2022 avaliando, de forma trimestral, considerando a data de assinatura do contrato, os aspectos: contábil, financeira, patrimonial e operacional do Contrato de Gestão sobredito, de acordo com os requisitos pactuados.

O processo de Prestação de Contas, para o trimestre, iniciou-se com a documentação comprobatória enviada para SEDETEC através do Ofício nº 265/2024-SERGIPETEC, em 07/11/2024

## 2. SÍNTESE DOS RELATÓRIOS PRODUZIDOS PELA SEDETEC (GRUPOS DE TRABALHO)

Preliminarmente, ressalta-se que a Comissão Intersetorial baseia seus trabalhos nas informações, avaliações e relatórios elaborados pelas Comissões da SEDETEC, considerando como verídicas as premissas fáticas apresentadas por estas Comissões, para a análise e emissão deste Relatório.

---

Av. Empresário José Carlos Silva, 4.444, Bairro Inácio Barbosa - Aracaju/Sergipe, CEP: 49040-850

e-DOC+ - Documento Virtual válido conforme Decreto nº 40.394/2019



**SERGIPE**  
GOVERNO DO ESTADO

**SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

Página 2 de 13

Este documento foi assinado via DocFlow por Carlos Henrique Xavier de Santana, Valmor Barbosa Bezerra e ZELMA FERREIRA SANTOS

---

Av. Empresário José Carlos Silva, 4.444, Bairro Inácio Barbosa - Aracaju/Sergipe, CEP: 49040-850

*e-DOC+ - Documento Virtual válido conforme Decreto nº 40.394/2019*

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo>. Utilize o código: U4FP-4A2H-1ZSD-MW4N

Página 2 de 13

## 2.1 RESUMO DOS RELATÓRIO(S) TÉCNICO(S), ASPECTOS CUMPRIMENTO DAS METAS

AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO DAS METAS DO SERGIPETEC - JUL A SET 2024																											
JAN	METAS	INDICADORES DE DESEMPENHO	RESULTADO ESPERADO 2022	RESULTADO ESPERADO 2023	RESULTADO ESPERADO 2024	RESULTADO ESPERADO 2025	RESULTADO ESPERADO 2026	RESULTADO ESPERADO 2027	RESULTADO PREVISTO EM 05 ANOS	RESULTADO ESPERADO NO TRIMESTRE	RESULTADO ALCANÇADO NO TRIMESTRE	RESULTADO 2022	RESULTADO 2023	RESULTADO 2024	RESULTADO 2025	RESULTADO 2026	RESULTADO 2027	RESULTADO ACUMULADO TOTAL	STATUS				TOTAL	NOTA ID			
																			A	PA	NA	NSP					
<b>PROGRAMA 1: Incubar projetos prioritariamente nos segmentos de: Finanças, Agronegócio, Energia e Saúde.</b>																											
1	META 1. Incubar Projetos prioritariamente nos segmentos de: finanças, agronegócio, energia e saúde	Projetos incubados.	0	6	6	6	6	6	30	6	6	0	0	6					6						6		
	META 2. Realizar "bootcamp", "hackathon", "challenge" e palestras.	Eventos realizados.	0	1	1	1	0	0	3	0	1	0	1	1					2							10	
<b>TOTAL</b>																											
<b>PROGRAMA 2: Capacitar estudantes, profissionais e gestores públicos em Inteligência Artificial (IA) e estudantes no Programa Sergipe Jovem Tech</b>																											
2	META 1. Fimar parceria com instituições de ensino e pesquisa que são referência em IA no Brasil	Propostas de parceria aprovadas.	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	1					1							5	
	META 2. Realizar 05 Capacitações em IA (cursos), com 20 participantes cada.	Pessoas Capacitadas	0	20	20	20	20	20	100	0	0	14	39	31					84								10
	META 3. Realizar 05 cursos de capacitação em nível gerencial do Estado, com 20 participantes cada.	Pessoas Capacitadas	0	20	20	20	20	20	100	20	18	0	18	22					40								10
	META 4. Capacitar 800 jovens de escolas públicas na área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) (Programa Sergipe Jovem Tech)	Pessoas Capacitadas	100	100	200	200	200	0	800	33	49	323	839	145					1.307								10
	META 5. Realizar eventos: Bootcamp/Hackathon temáticos (IA na saúde, IA na educação, IA no Agro, etc.)	Eventos	0	0	1	1	1	1	4	0	0	0	0						0								1
<b>TOTAL</b>																											
<b>PROGRAMA 3: Realizar a pesquisa em Hidrogênio Verde no Estado</b>																											
3	META 1. Coordenar pesquisas em parceria com academia no uso de Hidrogênio Verde	Pesquisas para projetos desenvolvidas	0	0	1	1	1	0	3	0	0		2						2								10
	META 2. Realização de Eventos para disseminação do Hidrogênio Verde (sociedade e agentes interessados)	Eventos realizados	0	1	1	1	0	0	3	1	1	1	1	1					3								10
	META 3. Capacitação de Recursos Humanos	Pessoas Capacitadas	0	15	15	15	15	0	60	15	36	0	36	11					47								10
<b>TOTAL</b>																											
<b>PROGRAMA 4: Realizar Projetos de Energias Renováveis do Estado</b>																											
4	META 1. Desenvolvimento de Projeto Piloto para Utilização de Energia Solar em prédio público	Projeto Executado	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0		1					1								10
	META 2. Desenvolvimento de Pré-Projetos para Utilização de Energia Solar em prédios públicos.	Pré projeto (s) desenvolvido (s)	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1							1								7
	META 3. Desenvolvimento de Projeto Piloto para Utilização de Energia Solar em Perímetros Irrigados	Pré projeto desenvolvido	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0							0								7
	META 4. Elaborar estudo para amparar a implantação do Marco Legal em energia renovável	Estudo Entregue a SEDETEC	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0		1					1								10
	META 5. Mapear a demanda de energia solar em unidades públicas em Aracaju	Unidades Públicas (Educação, Saúde e Segurança)	0	0	5	5	0	0	10	0	0	0							0								7
	META 6. Estruturar parcerias para implementar usinas solares	Parcerias firmadas	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0		1					1								10
	META 7. Capacitação em Energias Renováveis	Pessoas Capacitadas	0	50	50	50	50	0	200	0	0	0	165						165								10
	META 8. Realização de Eventos em Energias Renováveis	Eventos realizados	0	1	1	1	1	1	5	0	0	0	2						2								10
	META 9. Realizar pesquisas acadêmicas em Energias Renováveis	Pesquisas Realizadas	0	0	1	1	1	0	3	0	0	0		1					1								10
<b>TOTAL</b>																											

GID					
PROGRAMAS	ATINGIDAS	PARCIALMENTE ATINGIDAS	NÃO ATINGIDAS	NÃO SE APLICA PERÍODO	TOTAL
P1	1	1	0	0	2
P2	3	1	0	1	5
P3	3	0	0	0	3
P4	6	3	0	0	9
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>19</b>
<b>TOTAL 1</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>0</b>		<b>18</b>

Dos programas em análise para o período de **JUL A SET 2024**, observa-se que de um total de **19** metas, envolvendo os **04** programas, tivemos **13** metas atingidas, **05** parcialmente atingidas, **0** não atingidas e **01** que não se aplicam no período, conforme configurado na tabela e no gráfico ora apresentados. O comportamento das aludidas metas para o período em análise, considerando os indicadores de desempenho, quando se atribui notas para as mesmas, o desempenho da OS atingiu uma Nota **8,9** o que segundo o estabelecido no Contrato de Gestão 01/2022, é considerado como **BOM** para o período analisado, **CUMPRIDO**

#### RESULTADOS DOS PROGRAMAS E METAS INDICADORES DE DESEMPENHO- PERCENTUAL

PROGRAMAS	ATINGIDAS	PARCIALMENTE ATINGIDAS	NÃO ATINGIDAS	NÃO SE APLICA PERÍODO	TOTAL
P1	50%	50%	0%	0%	100%
P2	60%	20%	0%	20%	100%
P3	100%	0%	0%	0%	100%
P4	67%	33%	0%	0%	100%
<b>TOTAL</b>	<b>68,42%</b>	<b>26,32%</b>	<b>0,00%</b>	<b>5,26%</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL 1</b>	<b>72%</b>	<b>28%</b>	<b>0%</b>		<b>100%</b>

Dos programas em análise para o período de **JUL A SET 2024**, com base nos Indicadores de Desempenho, observa-se que de um total de **19** metas, envolvendo os **04** programas, tivemos **63,42%** de metas atingidas, **26,32%** parcialmente atingida, **0%** não atingidas e **5,26%** que não se aplicam no período, conforme configurado na tabela e no gráfico ora apresentados. Quando desconsideramos do cálculo as metas que não se aplicam no período, o desempenho percentual configura-se como descrito no **TOTAL 1**.

RESULTADOS DOS PROGRAMAS E METAS INDICADORES OPERACIONAIS - ABSOLUTO					
PROGRAMAS	ATINGIDAS	PARCIALMENTE ATINGIDAS	NÃO ATINGIDAS	NÃO SE APLICA PERÍODO	TOTAL
P1	8	3	3	0	14
P2	15	3	1	0	19
P3	5	0	0	0	5
P4	44	2	3	3	52
<b>TOTAL</b>	<b>72</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>90</b>
<b>TOTAL 1</b>	<b>72</b>	<b>8</b>	<b>7</b>		<b>87</b>

Dos programas em análise para o período de **JUL A SET 2024**, observa-se que de um total de **90** metas, envolvendo os **04** programas, tivemos **72** metas atingidas, **08** parcialmente atingida, **07** não atingidas e **03** que não se aplicam no período, conforme configurado na tabela e no gráfico ora apresentados. O comportamento das aludidas metas para o período em análise, considerando os indicadores operacionais, quando se atribui notas para as mesmas, o desempenho da OS atingiu uma Nota **8,9** o que segundo o estabelecido no Contrato de Gestão 01/2022, é considerado como **BOM** para o período analisado, com status de **CUMPRIDO**. O **TOTAL 1** não considera as metas que não se aplicam ao período, portanto, neste caso, totalizando as mesmas **87** metas.

#### RESULTADOS DOS PROGRAMAS E METAS INDICADORES OPERACIONAIS - PERCENTUAL

PROGRAMAS	ATINGIDAS	PARCIALMENTE ATINGIDAS	NÃO ATINGIDAS	NÃO SE APLICA PERÍODO	TOTAL
P1	57%	21%	21%	0%	100%
P2	79%	16%	5%	0%	100%
P3	100%	0%	0%	0%	100%
P4	85%	4%	6%	6%	100%
<b>TOTAL</b>	<b>80,00%</b>	<b>8,89%</b>	<b>7,78%</b>	<b>3,33%</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL 1</b>	<b>83%</b>	<b>9%</b>	<b>8%</b>		

Dos programas em análise para o período de **JUL A SET 2024**, com base nos Indicadores operacionais, observa-se que de um total de **90** metas, dos envolvendo os **04** programas, tivemos **80%** de metas atingidas, **8,89%** parcialmente atingida, **7,78%** não atingidas e **3,33%** que não se aplicam no período, conforme configurado na tabela e no gráfico ora apresentados. Quando desconsideramos do cálculo as metas que não se aplicam no período, o desempenho percentual configura-se como descrito no **TOTAL 1**. Via de regra, o início da execução de um contrato de gestão é marcada por maior quantidade de ações operacionais.

Com base na documentação apresentada e conforme análise da Comissão de Avaliação das metas da SEDETEC, considerando-se apenas as metas aplicáveis ao período, conclui-se que a avaliação dos indicadores operacionais e de metas resultaram, na mesma nota: **8,9**. Desta feita, alcançou o **status de CUMPRIDO** e critério **BOM**, conforme os Índices de Medição de Resultados - IMR estabelecidos no Contrato de Gestão nº 01/2022.

## 2.2 Do Relatório(s) Técnico(s), Aspectos Contábeis e Financeiros – SEDETEC

Liberação de recursos no exercício de 2024 (cumulado até o 3º trimestre)

Ordem bancária	Data	Empenho		Valor
Número	Pagamento	Número	Data	Líquido
2024OB000004	16/05/2024	2024NE000001	02/01/2024	897.459,33
2024OB000005	09/08/2024	2024NE000004	01/04/2024	150.000,00
2024OB000006	09/08/2024	2024NE000001	02/01/2024	747.459,33
<b>Total em R\$</b>				<b>1.794.918,66</b>

Fonte: igesp

Até o 3º trimestre A SEDETEC, liberou para o SERGIPETEC em 2024 recursos no valor de R\$ 1.794.918,66 (um milhão, setecentos e noventa e quatro mil, novecentos e dezoito reais, sessenta e seis centavos), sendo que, o valor de R\$ 897.459,33 é referente ao 3º trimestre de 2024.

## Execução Financeira do SERGIPETEC em 2024.

A execução financeira do exercício de 2024 cumulada até o 3º trimestre, foi de R\$ 2.528.948,81 (dois milhões, quinhentos e vinte oito mil, novecentos e quarenta e oito reais,

Trimestres/2024	EXECUÇÃO EM 2024		
	Valor em R\$	Aporte SEDETEC/FUNTEC	Aporte Recursos Próprios do SERGIPETEC
1º Trimestre	606.876,48	0,00	606.876,48
2º Trimestre	1.091.440,9	1.091.440,9	0,00
3º Trimestre	830.631,36	830.631,36	0,00
4º Trimestre			
<b>Total da Execução</b>	<b>2.528.948,81</b>	<b>1.922.072,26</b>	<b>606.876,48</b>

Av. Er

creto nº 40.394/2019

oitenta e um centavos), totalmente executados com recursos liberados do FUNTEC/SEDETEC, conforme detalhado abaixo:

**A execução cumulada de 2024 por programas assim revelou-se:**

PROGRAMAS	PREVISTO	EXECUTADO	DIFERENÇA	% EXECUTADO
Programa 1: INOVAÇÃO	646.673,46	719.722,29	-73.048,83	111,30%
Programa 2: IA	636.528,81	389.129,35	247.399,46	61,13%
Programa 3: HIDROGÊNIO	440.930,16	323.648,90	117.281,26	73,40%
Programa 4: SOLAR	1.000.184,82	1.096.448,27	-96.263,45	109,62%
<b>TOTAIS:</b>	<b>2.724.317,25</b>	<b>2.528.948,81</b>	<b>195.368,44</b>	<b>92,83%</b>

\*Fonte: IGESP e Prestação de Contas do SERGIPETEC

Ratifica-se a constatação das comissões da SEDETEC que, de modo geral a execução do SERGIPETEC até 09/2024 ficou assim:

- Em termos percentual a execução ficou em 92,83% ante ao valor previsto até 3º trimestre 2024 que é de R\$ 2.724.317,25;
- A SEDETEC liberou o valor de R\$ 1.794.918,66(um milhão, setecentos e noventa e quatro mil, novecentos e dezoito reais, sessenta e seis centavos), enquanto que, a execução foi de R\$ 2.528.948,81( dois milhões, quinhentos e vinte e oito mil, novecentos e quarenta e oito reais, oitenta e um centavo), até o trimestre avaliado; uma diferença a menor ante ao executado de R\$ 734.030,15(setecentos e trinta e quatro mil, trinta reais, quinze centavos), em termos percentual 140,89% de execução.

### Da Disponibilidade Financeira do SERGIPETEC em 2024, até o trimestre.

No exercício de 2024, a SEDETEC/FUNTEC, liberou para o SERGIPETEC o valor de R\$ 1.794.918,66 (um milhão, setecentos e noventa e quatro mil, novecentos e dezoito reais, sessenta e seis centavos), dos valores liberados restou uma disponibilidade financeira de R\$ 1.015.521,95 (um milhão, quinze mil, quinhentos e vinte e um reais, noventa e cinco centavos).

Outrossim, dos recursos financeiros liberados em 2024 o valor de R\$ 150.000,00, foram destinados a investimentos conforme Programa 4 – SOLAR.

### Comparativo dos recursos previstos, liberado e executado, até o 3º trimestre de 2024:

PROGRAMA	PREVISTO	LIBERADO	EXECUTADO	DIFERENÇA	
				PREVISTO/ EXECUTADO	LIBERADO/ EXECUTADO
Programa 1: INOVAÇÃO	646.673,46	426.061,34	719.722,29	-73.048,83	-293.660,95
Programa 2: IA	636.528,81	419.377,53	389.129,35	247.399,46	30.248,18
Programa 3: HIDROGÊNIO	440.930,16	290.507,20	323.648,90	117.281,26	-33.141,70
Programa 4: SOLAR	1.000.184,82	658.972,59	1.096.448,27	-96.263,45	-437.475,68
<b>TOTAIS:</b>	<b>2.724.317,25</b>	<b>1.794.918,66</b>	<b>2.528.948,81</b>	<b>195.368,44</b>	<b>-734.030,15</b>

\*Fonte: IGESP e Prestação de Contas do SERGIPETEC

### 2.3 DOS BENS ADQUIRIDOS

Durante o 3º trimestre de 2024, o SERGIPETEC adquiriu bens conforme tabela abaixo:

Exercício	Trimestre	Valor (R\$)
2024	3º	53.712,23
Total	-	53.712,23

Conforme se constata na prestação de contas para o período, fls. 1345, trata-se da

aquisição de 03 (três) placas de gerenciamento remoto para nobreak, 12 (doze) régua De tomada para rack , 03 (três) nobreak's de rack gerenciável, 02 (dois) Modulo de bateria externa, 12 (doze) cabos de energia para (PDUS) e 03 (três) sensores de temperatura e umidade (Pagamento da 1ª Parcela 50%). tudo, para atender os programas descritos no contrato de gestão.

## 2.4 DO BALANCETE FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
Repasse	897.459,33	Itens de Despesas	830.631,36
Repasse da SEDETEC	897.459,33	1. Vencimentos e Vantagens Fixas	427.176,72
Recursos Próprios do SERGIPETEC	0,00	2 -Coodenação Geral	288.052,14
		3-Encargos Sociais	95.492,70
		4 -Benefícios	43.631,88
		<b>2. Despesas Geral</b>	<b>349.742,41</b>
		1.-Custos Fixos	54.713,64
		5. Materiais	18.601,01
		6. Outros Gastos	276.427,76
		<b>3. Aquisição de Equipamentos</b>	<b>53.712,23</b>
		1. Aquisição de Equipamentos	53.712,23
<b>Disponibilidade Financeira</b>	<b>950.103,57</b>	<b>Disponibilidade Financeira</b>	<b>1.016.931,54</b>
Saldo mês anterior	950.103,57	Disponibilidade Financeira	1.016.931,54
<b>TOTAL</b>	<b>1.847.562,90</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.847.562,90</b>

\*Fonte: Prestação de Contas do SERGIPETEC

Há de se destacar que a comissão da SEDETEC deve melhorar as informações a análise pertinente ao presente tópico. Contudo, Observa-se que:

### Fontes de Receita:

- A maior parte da receita (R\$ 897.459,33) provém de repasses, especificamente da SEDETEC.
- É importante notar que não há receitas provenientes de "Recursos Próprios do SERGIPETEC", o que pode indicar dependência de repasses externos.

### Total de Receitas:

- O total de receitas é de R\$ 1.847.562,90, o que permite uma visão geral do volume financeiro movimentado.

**Despesas:**

- **Categorias de Despesas:**

- As despesas estão divididas em três categorias principais: "Itens de Despesas", "Despesas Geral" e "Aquisição de Equipamentos".

- **Itens de despesas:**

- A maior parte das despesas em "Itens de Despesas" está alocada em "Vencimentos e Vantagens Fixas" e "Coordenação Geral", indicando um foco em pessoal e gestão.

- "Encargos Sociais" e "Benefícios" representam custos adicionais relacionados aos funcionários.

- **Despesas Geral:**

- Dentro de "Despesas Geral" a maior parte das despesas esta alocada em "Outros Gastos".

- "Custos Fixos" e "Materiais" representam uma parcela menor das despesas gerais.

- **Aquisição de Equipamentos:**

- Um montante significativo foi destinado à "Aquisição de Equipamentos", o que pode indicar investimentos em infraestrutura.

**Total de Despesas:**

- O total de despesas também é de R\$ 1.847.562,90, o que demonstra um equilíbrio entre receitas e despesas.

**Disponibilidade Financeira:**

- **Saldo Inicial e Final:**

- O saldo do mês anterior era de R\$ 950.103,57, e o saldo final é de R\$ 1.016.931,54, indicando um aumento na disponibilidade financeira.

- A diferença entre o saldo inicial e final, indica que houve um superávit.

**Análise Geral:**

- **Equilíbrio Financeiro:**

- O balancete demonstra um equilíbrio entre receitas e despesas, o que é um indicador positivo.

- **Foco em Pessoal:**
  - Uma grande parte das despesas está relacionada a "Vencimentos e Vantagens Fixas" e "Encargos Sociais", o que sugere que a instituição investe em seus funcionários.
- **Investimentos em Equipamentos:**
  - A "Aquisição de Equipamentos" indica um investimento em infraestrutura, o que pode ser importante para o desenvolvimento da instituição.
- **Dependência de Repasses:**
  - A ausência de "Recursos Próprios do SERGIPETEC" destaca a dependência de repasses externos, o que pode ser um ponto de atenção para a sustentabilidade financeira.

**Sugestões:**

- Realizar uma análise mais detalhada das despesas em "Outros Gastos" poderia fornecer informações adicionais sobre a alocação de recursos.
- A busca por fontes de receita próprias poderia reduzir a dependência de repasses externos.
- Que a comissão da SEDETEC realize o acompanhamento regular do balancete. Visto que, é fundamental para garantir o acompanhamento da saúde financeira da O.S..

## 2.5 OBSERVAÇÕES, RECOMENDAÇÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise da execução do 3º trimestre de 2024 demonstra que:

### 1) Cumprimento das Metas

A análise da Comissão Intersetorial e das Comissões da SEDETEC concluiu que os indicadores operacionais e de metas do SERGIPETEC atingiram a nota 8,9, o que corresponde ao status de CUMPRIDO e ao critério BOM, conforme os Índices de Medição de Resultados (IMR) do Contrato de Gestão nº 01/2022.

### 2) Execução Financeira

A execução financeira acumulada até o 3º trimestre de 2024 foi de R\$ 2.528.948,81, o que corresponde a 92,83% do valor previsto para o período.

A SEDETEC liberou R\$ 1.794.918,66, enquanto a execução foi maior, resultando em uma diferença de R\$ 734.030,15. Esse percentual de execução superior (140,89%) deve ser analisado pelas comissões da SEDETEC para

verificar a origem dos valores complementares utilizados.

### **3) Disponibilidade Financeira**

A disponibilidade financeira até o final do 3º trimestre foi de R\$ 1.015.521,95. Destaca-se que R\$ 150.000,00 foram destinados ao Programa 4 – SOLAR para investimentos.

### **4) Bens Adquiridos**

Foram adquiridos equipamentos de infraestrutura tecnológica, como nobreaks, módulos de bateria, sensores e régua de tomadas para rack, visando atender os programas do contrato de gestão.

### **5) Dependência Financeira**

O SERGIPETEC não apresentou receitas próprias no período analisado, o que aparenta ser totalmente dependente dos repasses da SEDETEC/FUNTEC. Portanto, que sejam melhoradas as informações para maiores esclarecimentos.

## **RECOMENDAÇÕES**

### **1) Melhoria na Análise Financeira**

Recomenda-se que a SEDETEC aprofunde a análise dos recursos complementares utilizados para a execução acima do valor liberado, identificando se há antecipação de receitas futuras ou outras fontes de financiamento.

Sugere-se maior detalhamento dos valores classificados como "Outros Gastos", a fim de garantir maior transparência sobre a alocação dos recursos.

### **2) Sustentabilidade Financeira**

Considerando a aparente dependência total de repasses públicos, é recomendável que o SERGIPETEC avalie estratégias para diversificação de receitas, como captação de recursos por meio de parcerias privadas, prestação de serviços ou participação em editais de fomento.

### 3) Aprimoramento do Relatório de Prestação de Contas

Sugere-se que a Comissão da SEDETEC aperfeiçoe a apresentação e detalhamento dos dados financeiros, incluindo gráficos comparativos e análises mais aprofundadas sobre a evolução dos gastos e receitas ao longo dos trimestres.

## CONCLUSÃO

Conclui-se que o SERGIPETEC cumpriu as metas estabelecidas para o período, atingindo avaliação positiva.

A execução financeira está alinhada com os valores previstos, ainda que tenha superado os repasses realizados. No entanto, precisamos ter mais informações e clareza se há dependência exclusiva de recursos públicos, o que poderia representar um “risco” para a sustentabilidade financeira da instituição no longo prazo.

A recomendação principal é que sejam avaliadas estratégias para geração de receitas próprias pela O.S. e que a SEDETEC refine suas análises financeiras, garantindo maior precisão nas informações da prestação de contas e na justificativa dos gastos.

Termos em que,  
E. Relatório!

Aracaju/SE, 03 de dezembro de 2024.

**Carlos Henrique Xavier de Santana**  
Membro-relator representante da SEDETEC

*Vistos, relatados e discutidos os autos, os Membros da Comissão Intersetorial, sob a presidência do Sr. Valmor Bezerra, Secretário de Estado da SEDETEC, acordam por maioria, nos termos da legislação vigente, em aprovar e acompanhar o presente relatório, conforme exposto pelo Membro-relator representante da SEDETEC.*



**SERGIPE**  
GOVERNO DO ESTADO

**SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

Página 13 de 13

**Valmor Barbosa Bezerra**  
Secretário de estado da SEDETEC

**Zelma Ferreira Santos**  
Representante da SETC

**Marcelo Aguiar Pereira**  
Representante da PGE/SE

**Marcos Felipe de Almeida Gomes**  
**REPRESENTANTE DA SEFAZ**

Este documento foi assinado via DocFlow por Carlos Henrique Xavier de Santana, Valmor Barbosa Bezerra e ZELMA FERREIRA SANTOS

## Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocs Sergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: U4FP-4A2H-1ZSD-MW4N



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 02/04/2025 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- Carlos Henrique Xavier de Santana \*\*\*68910\*\*\* GABINETE DO SECRETÁRIO - SEDETEC Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia 01/04/2025 11:36:32 (Docflow)
- Valmor Barbosa Bezerra \*\*\*01812\*\*\* GABINETE DO SECRETÁRIO - SEDETEC Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia 01/04/2025 11:46:01 (Docflow)
- ZELMA FERREIRA SANTOS \*\*\*85653\*\*\* DIVISÃO DE AUDITORIA - SETC Secretaria de Estado da Transparência e Controle 02/04/2025 09:18:05 (Docflow)