

RELATÓRIO DA COMISSÃO INTERSETORIAL

CG 01/2021

4º Relatório 2024

Novembro a Janeiro de 2025

CONTRATANTE: Governo de Sergipe através da SEDETEC - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Órgão Supervisor).

CONTRATADA: Instituto de Pesquisas em Tecnologia e Inovação (IPTI).

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A Comissão de Intersetorial - CI foi instituída pelo Decreto Estadual nº. 27.915/2011, publicado no DOE de 28/06/2011, alterada pelo Decreto Estadual nº 28.761/2012, publicado no DOE de 05/07/2012, Decreto nº 29.996 de 04/05/2015, publicado no DOE em 05/05/2015 e pelo Decreto nº 30.690 de 07/06/2017, publicado no DOE de 08/06/2017, e volta-se exclusivamente para o Contrato de Gestão 01/2021 avaliando, de forma trimestral considerando a data de assinatura do contrato, assim como, os aspectos: contábil, financeira, patrimonial e operacional do Contrato de Gestão sobredito, de acordo com os requisitos pactuados.

O processo de Prestação de Contas, para o trimestre, iniciou-se com a documentação comprobatória enviada para SEDETEC, protocolada sob nº 019000.00416/2025-1 em 17/02/2025.

2. SÍNTESE DOS RELATÓRIOS PRODUZIDOS PELA SEDETEC (GRUPOS DE TRABALHO)

Preliminarmente, ressalta-se que a Comissão Intersetorial baseia seus trabalhos nas informações, avaliações e relatórios elaborados pelas Comissões da SEDETEC, considerando como verídicas as premissas fáticas apresentadas por estas Comissões, para a análise e emissão deste Relatório.

RESUMO DOS RELATÓRIO(S) TÉCNICO(S), ASPECTOS CUMPRIMENTO DAS METAS

I ADITIVO CG Nº01/2021 IPTI-SEDETEC NOV 2024 a JAN 2025								
AÇÃO	METAS	ETAPAS	INDICADOR OPERACIONAL	P	R	INDICADOR DESEMPENHO	P*	R*
1	META 1.1	ETAPA 1.1.1	RELATÓRIO	20	13	RECURSOS CAPTADOS- 10,5 MILHÕES DE REAIS (EM 5 ANOS)	R\$10.500.000,00	R\$27.977.653,57
						RECURSOS CAPTADOS- (acima) com 50% INVESTIDO EM SERGIPE	R\$5.250.000,00	R\$ 20.156.533,69
2	META 2.1	ETAPA 2.1.1	RELATÓRIO, LISTA CERTIFICADOS E FOTOS	5	4	ADOLESCENTES CAPACITADOS EM TÉCNICAS BÁSICAS DE ILUSTRAÇÃO	150	159
		ETAPA 2.1.2	RELATÓRIO, LISTA CERTIFICADOS E FOTOS	5	4	ADOLESCENTES CAPACITADOS EM CONCEITOS BÁSICOS DE DE PROGRAMAÇÃO E ROBÓTICA	300	235
		ETAPA 2.1.3	RELATÓRIO, LISTA CERTIFICADOS E FOTOS	5	4	ADOLESCENTES CAPACITADOS EM TÉCNICAS BÁSICAS DE SOM E CINEMA	150	105
	META 2.2	ETAPA 2.2.1	RELATÓRIO, LISTA CERTIFICADOS E FOTOS	5	4	ADOLESCENTES CAPACITADOS EM CONCEITOS BÁSICOS DE EMPREENDEDORISMO E EDUCAÇÃO FINANCEIRA	80	113
		ETAPA 2.2.2	LISTA DE PRESENÇA, CERTIFICADOS E FOTOS	5	4	ADOLESCENTES CAPACITADOS EM CONCEITOS BÁSICOS DE INGLÊS	120	106
		4	META 4.1	ETAPA 4.1.1	RELATÓRIOS	16	11	ORGANIZAÇÃO DAS CAPACITAÇÕES DA AÇÃO 2 E DEMANDAS DAS EMPRESAS DO CVT
P = Previsto no total do Contrato				Legendas:				
R = Realizado até o período				P* = Previsto no total do Contrato				
				R* = Realizado até o período				

ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DESCRITIVO DAS METAS A PARTIR DO RELATÓRIO TÉCNICO

Observa-se em suma que:

1) Para a Ação 01/Meta 1.1, Etapa 1.1.1, o IPTI alcançou um total de 9 reuniões de articulação para o período, visando estabelecer parcerias nacionais e internacionais, tanto no setor público quanto no privado, e captar recursos. Detalhes sobre cada uma dessas articulações podem ser encontrados no relatório técnico do período (páginas 5-8) e no Anexo A do Relatório do Grupo de Trabalho (páginas 13-18).



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Página 3 de 11

2) No período o IPTI realizou a captação de recursos em dois projetos, com comprovações.

3) O total de recursos captados até o período é de R\$27.977.653,57, sendo que R\$20.156.533,69 será para aplicação em Sergipe. O total de recursos captados nesse período foi de R\$1.923.812,00.

4) O resultado esperado até janeiro de 2025 de no mínimo R\$ 8.400.000,00 recursos captados e o IPTI entregou até o período o resultado de R\$ 27.977.653,57, sendo 333%, estando acima do esperado.

5) Considerando o total global contratado até o final do contrato de no mínimo R\$ 10.500.000,00, o IPTI superou a meta com 266% de execução global total.

6) No que se refere à Meta 2.1, na Etapa 2.1.1, O total de adolescentes de Santa Luzia do Itanhy capacitados em técnicas básicas de ilustração (Arte Naturalista), para o período, foi de 51 alunos. E já superou a meta com 106% de execução global total.

7) Quando se refere à Meta 2.1, na Etapa 2.1.2, O total de adolescentes de Santa Luzia do Itanhy capacitados em conceitos básicos de programação e robótica (CLOC) foi 60 nesse período.

8) De forma consolidada, o resultado esperado até janeiro de 2025 era de 240 alunos capacitados e o IPTI entregou até o período o resultado de 235, sendo 98%. Entretanto, considerando o total global contratado até o final do contrato de 300, o IPTI atingiu parcialmente a meta com 78% de execução global total.

9) No que se refere à Meta 2.1, na Etapa 2.1.3, o total de adolescentes de Santa Luzia do Itanhy capacitados em técnicas básicas de som e cinema (PLOC e LuCA) foi de 11 nesse período, devendo realizar esforços para atender o número desejado e planejado. O IPTI deve ter atenção para atingir a total execução dessa etapa.

10) Na Ação 02/Meta 2.2 o total de adolescentes de Santa Luzia do Itanhy capacitados em conceitos básicos de empreendedorismo e educação financeira foi de 38 nesse período. Superando a média prevista de 64 alunos. Como o resultado esperado dessa etapa está atingido, inclusive superando a meta, essa capacitação não deverá mais ser ofertada pelo contrato de gestão, salvo por permissão em aditivo.

11) Quando se refere à Meta 2.1, na Etapa 2.2.2, O total de adolescentes de Santa Luzia do Itanhy capacitados em conceitos básicos de inglês foi de 36 nesse período. O resultado esperado até janeiro de 2025 de **96 alunos capacitados** e o IPTI entregou até o período o resultado de **106**, sendo **110%**, estando acima do esperado.

12) Na **Ação 04/Meta 4.1** na Etapa **4.1.1**, o IPTI relata na página 12-13 o trabalho da gestora do CVT, Vera Souza. Ela apresentou seu relatório no anexo H página 449-457 sobre as atividades de gestão do CVT sendo citadas reuniões e capacitações e ajustes estruturais e organização do CVT, dentre outras atividades. Como verificado, o resultado esperado dessa etapa está dentro do esperado, mas ainda existe

um quantitativo a ser entregue até o final do contrato, a etapa continuará a ser executada e acompanhada no contrato vigente.

Tabela Indicadores de Desempenho – Status Consolidado para o período

AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO DAS METAS DO IPTI - NOV 2024 A JAN2025																					
AÇÃO	METAS	ETAPA	INDICADORES DE DESEMPENHO	RESULTADO ESPERADO TOTAL 2021-2026	RESULTADO ESPERADO 2021 = 2022	RESULTADO ESPERADO 2023	RESULTADO ESPERADO 2024	RESULTADO ESPERADO 2025 = 2026	RESULTADO ESPERADO NO PERÍODO	RESULTADO ESPERADO ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	RESULTADO ALCANÇADO NO PERÍODO	RESULTADO ALCANÇADO ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	% ATRIBUÍDO ATÉ O PERÍODO	% DO CONTRATO TOTAL ATRIBUÍDO	STATUS	TOTAL					
															A	PA	NA	NSP			
1,0	META 1.1	1.1.1	RECURSOS CAPTADOS- 10,5 MILHÕES DE REAIS (EM 5 ANOS), com 50% INVESTIDO EM SERGIPE	10.500.000,00	4.200.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	525.000,00	8.400.000,00	1.923.812,00	27.977.653,57	333%	266%	1			10			
		1.1.2	EDITAR E PUBLICAR REVISTA DIGITAL	5	2	1	1	1	1	4	1	4	100%	80%	1			10			
		TOTAL														2	0	0	0	10	
2,0	META 2.1	2.1.1	ADOLESCENTES CAPACITADOS EM TÉCNICAS BÁSICAS DE ILUSTRAÇÃO	150	60	30	30	30	30	120	51	159	133%	106%	1			10			
		2.1.2	ADOLESCENTES CAPACITADOS EM CONCEITOS BÁSICOS DE PROGRAMAÇÃO E ROBOTICA	300	120	60	60	60	60	240	60	235	98%	78%	1			5,8			
		2.1.3	ADOLESCENTES CAPACITADOS EM TÉCNICAS BÁSICAS DE SOM E CINEMA	150	60	30	30	30	30	120	11	105	88%	70%	1			8,8			
	META 2.2	2.2.1	ADOLESCENTES CAPACITADOS EM CONCEITOS BÁSICOS DE EMPREENDEDORISMO E EDUCAÇÃO FINANCEIRA	80	32	16	16	16	16	64	38	113	177%	141%	1			10			
		2.2.2	ADOLESCENTES CAPACITADOS EM CONCEITOS BÁSICOS DE INGLÊS	120	48	24	24	24	24	96	36	106	110%	88%	1			10			
		TOTAL														3	2	0	0	9,7	
3,0	META 3.1	3.1.1	CARTILHAS DIGITAIS DE REAPLICAÇÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS PARA ORGÃOS PÚBLICOS	7	1	1	1	4	0	3		5	147%	71%	1			10			
		3.1.2	CARTILHAS DIGITAIS DE REAPLICAÇÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS PARA EMPRESAS APOIADAS PELO PSDI	7	1	1	1	4	0	3		4	118%	57%	1			10			
		3.1.3	REALIZAR MOSTRA EM SÃO PAULO	1	1				0	1		1	100%	100%	1			10			
		TOTAL														3	0	0	0	10,0	
4,0	META 4.1	4.1.1	ORGANIZAÇÃO DAS CAPACITAÇÕES DA AÇÃO 2 E DEMANDAS DAS EMPRESAS DO CVT	16	3	4	4	5	1	11	1	11	100%	69%	1			10			
		4.1.2	REALIZAÇÃO DE FITCH ANUAL DE APRESENTAÇÃO DE NOVOS PLANOS DE AÇÃO COM A DIRETORIA DE APOIO AOS EMPREENDEDORES SELECIONADOS PARA INCUBAÇÃO, PARA TRANSFORMAREM SEUS PLANOS DE AÇÃO EM PLANOS DE NEGÓCIOS E EVENTUALMENTE POSSAM GERAR NOVOS NEGÓCIOS	4	0	1	1	2	0	2		2	100%	50%	1			10			
		4.1.3		4	0	1	1	2	0	2		5	250%	125%	1			10			
		TOTAL														3	0	0	0	10,0	
TOTAL GERAL															11	2	0	0	9,9		
Etapas previstas para o período				não prevista para o período																	

Como se observa no Relatório do Grupo de Metas da SEDETEC:

1) A análise do desempenho do IPTI, baseada no Contrato de Gestão 01/2021, resultou em duas avaliações distintas:

- Indicadores de Desempenho: Nota 9,9 (Excelente), indicando cumprimento pleno das metas e serviços entregues à sociedade.
- Indicadores Operacionais: Nota 8,6 (Bom), refletindo o andamento das atividades vinculadas às metas.

2) O relatório do IPTI para o período demonstra:

- O IPTI entregou o relatório de metas conforme o previsto.
- Houve um esforço contínuo em articulações e captação de recursos.
- O desempenho geral foi classificado como excelente nos indicadores de desempenho, e bom nos indicadores operacionais.
- Desempenho geral classificado como excelente (indicadores de desempenho) e bom (indicadores operacionais).

Em resumo, o IPTI apresentou um desempenho geral positivo, com algumas singularidades pontuais nos indicadores operacionais. O instituto demonstrou empenho na busca por parcerias e captação de recursos, e as metas pendentes poderão ser concluídas até o final do contrato.

Assim, Concluo o entendimento, no que tange a análise de metas, reconhece os avanços alcançados pelo IPTI na execução do contrato e recomenda a adoção de medidas corretivas para resolver as pendências identificadas, garantindo maior alinhamento entre as metas estabelecidas e a sua plena execução nos próximos períodos.

DO RELATÓRIO TÉCNICO: ASPECTOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS – SEDETEC

Em suma, observa-se:

A execução financeira do exercício de 2024 até Janeiro de 2025, pelo THP foi de R\$

632.539,73(seiscentos e trinta dois mil, quinhentos e trinta e nove reais, setenta e três centavos), e no último Trimestre foi de R\$ 192.652,59, totalmente executados com recursos liberados do FUNTEC/SEDETEC, conforme detalhado abaixo:

Trimestres/2024	EXECUÇÃO EM 2024		
	Valor em R\$	Aporte SEDETEC/FUNTEC	Aporte Recursos Próprios do THP
01/2024	R\$ 82.473,34	R\$ 82.473,34	
1º Trimestre	R\$ 183.331,32	R\$ 183.331,32	0,00
2º Trimestre	R\$ 110.743,74	R\$ 110.743,74	0,00
3º Trimestre	R\$ 145.812,08	R\$ 145.812,08	0,00
4º Trimestre	R\$ 152.126,39	R\$ 152.126,39	0,00
Total da Execução	R\$ 674.486,87	R\$ 674.486,87	0,00

*Fonte: IGESP e Prestação de Contas do THP

No exercício de 2024, a SEDETEC/FUNTEC, liberou para o THP o valor de R\$ R\$ 614.256,00(seiscentos e catorze mil, duzentos e cinquenta seis reais), dos valores liberados acrescidos ai o saldo financeiro de R\$ 245.575,07, não aplicado em 2023.

No comparativo dos recursos previstos com liberado e executado, até o 4º trimestre de 2024, temos:

PERÍODO/TRIMESTRE	PREVISTO	LIBERADO	EXECUTADO	DIFERENÇA	
				PREVISTO/ EXECUTADO	LIBERADO/ EXECUTADO
01/2024	R\$ 614.256,00	R\$ 614.256,00	82.473,34	-60.230,87	-60.230,87
02/2024 a 04/2024			183.331,32		
05/2024 a 07/2024			110.743,74		
08/2024 a 10/2024			145.812,08		
11/2024 a 12/2024			152.126,39		
TOTAIS:	R\$ 614.256,00	R\$ 614.256,00	674.486,87	-60.230,87	-60.230,87

Dos bens adquiridos

Não foi constatada aquisição de bens na documentação apresentada.

Do balancete financeiro

De 2024

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas	634.891,43	Itens de Despesas	674.486,79
Repasse da SEDETEC	614.256,00	1. Pessoal e Encargos Sociais	290.547,09
Rendimentos de Aplicação	20.635,43	2 -Serviços de Consultoria	54.348,20
Recursos Próprios do THP	0,00	3-Serviços Contábil	12.000,00
		4. Despesas Geral	317.591,50
Disponibilidade Financeira	243.575,07	Disponibilidade Financeira	203.979,71
Saldo mês anterior	243.575,07	Saldo p/ mês seguinte	203.979,71
TOTAL	878.466,50	TOTAL	878.466,50

EXECUÇÃO FINANCEIRA

B - DESPESAS					
RUBRICAS APROVADAS NO CONTRATO	ORÇADO NO CONTRATO	TOTAL REALIZADO	% JÁ REALIZADO	SALDO DO CONTRATO	% A REALIZAR
Diretor Presidente	R\$ 369.600,00	R\$ 283.309,29	77%	R\$ 86.290,71	23%
Gerente Administrativo-financeiro	R\$ 369.240,00	R\$ 375.357,82	102%	-R\$ 6.117,82	-2%
Auxiliar biblioteca CVT	R\$ 76.800,00	R\$ 77.192,42	101%	-R\$ 392,42	-1%
Encargos	R\$ 313.126,80	R\$ 238.695,32	76%	R\$ 74.431,48	24%
Férias	R\$ 53.524,80	R\$ 26.854,69	50%	R\$ 26.670,11	50%
13º salário	R\$ 40.143,60	R\$ 45.527,17	113%	-R\$ 5.383,57	-13%
Consultor em Tecnologias Sociais	R\$ 734.400,00	R\$ 557.600,00	76%	R\$ 176.800,00	24%
Apoio Contábil	R\$ 60.000,00	R\$ 46.000,00	77%	R\$ 14.000,00	23%
Auditoria externa	R\$ 38.500,00	R\$ 30.800,00	80%	R\$ 7.700,00	20%
Aluguel escritório AJU	R\$ 39.600,00	R\$ 31.020,00	78%	R\$ 8.580,00	22%
Comunicação	R\$ 175.000,00	R\$ 139.318,50	80%	R\$ 35.681,50	20%
Comunicação - realização de feira	R\$ 64.000,00	R\$ 56.221,49	88%	R\$ 7.778,51	12%
Serviço de limpeza CVT	R\$ 144.000,00	R\$ 51.810,00	36%	R\$ 92.190,00	64%
Consultor em gestão e negócios -	R\$ 230.400,00	R\$ 173.429,23	75%	R\$ 56.970,77	25%
Combustível	R\$ 96.000,00	R\$ 62.351,39	65%	R\$ 33.648,61	35%
Material de expediente	R\$ 36.000,00	R\$ 35.944,46	100%	R\$ 55,54	0%
Internet CVT	R\$ 9.600,00	R\$ 3.240,00	34%	R\$ 6.360,00	66%
Energia CVT	R\$ 144.000,00	R\$ 6.553,14	5%	R\$ 137.446,86	95%
	R\$2.993.935,20	R\$2.241.224,92	75%	R\$ 752.710,28	25%

OBSERVAÇÕES, RECOMENDAÇÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

1) A prestação de contas referente ao período de novembro de 2024 a janeiro de 2025 demonstra, de forma geral, a regularidade na execução dos recursos e o cumprimento dos parâmetros estabelecidos pelo Contrato de Gestão nº 01-2021.

2) A execução orçamentária e financeira está alinhada com os requisitos legais e contratuais, evidenciando que os recursos foram aplicados de forma adequada e transparente.

3) Foram identificados mecanismos de controle e acompanhamento que, embora eficazes, apontam para a necessidade de ajustes pontuais – sugerindo o aprimoramento contínuo dos processos internos para garantir ainda mais a eficiência e a transparência da gestão.



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Página 10 de 11

4) Não foram detectadas irregularidades significativas que comprometam o desempenho ou a integridade da execução contratual, reforçando a confiabilidade das práticas de gestão adotadas.

5) Registra-se que o Contrato de Gestão nº 01/2021, celebrado com o Instituto de Pesquisas em Tecnologia e Inovação – IPTI, apresenta execução regular.

6) Adicionalmente, permanecem pendentes as solicitações registradas nos Relatórios nºs 01/2022 e 02/2022, as quais ainda não foram atendidas.

5) Como devidamente apontado pelo Grupo técnico, o IPTI pagou a NF nº 202100083 emitida em 01-11-2021 no valor de R\$ 14.000,00, conforme consta das fls 62 e 63, do seu relatório, no entanto, os serviços descritos na referida NF não diz respeito ao Contrato de Gestão nº 01/2021, devendo, os recursos retornarem ao contrato de gestão devidamente corrigidos.

4) Reitera-se a necessidade de envio da conciliação bancária, devidamente assinada, assim como, do balancete contábil referente ao período .

Termos em que,
E. Relatório!

Aracaju/SE, 24 de março de 2025.

Carlos Henrique Xavier de Santana
Membro-relator representante da SEDETEC

Vistos, relatados e discutidos os autos, os Membros da Comissão Intersetorial, sob a presidência do Sr. Valmor Bezerra, Secretário de Estado da SEDETEC, acordam por maioria, nos termos da legislação vigente, em aprovar e acompanhar o presente relatório, conforme exposto pelo Membro-relator representante da SEDETEC.

Valmor Barbosa Bezerra
Secretário de estado da SEDETEC

Zelma Ferreira Santos
Representante da SETC

Marcelo Aguiar Pereira
Representante da PGE/SE

Marcos Felipe de Almeida Gomes
REPRESENTANTE DA SEFAZ



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

**SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

Página 11 de 11

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: SPSJ-1KG5-NNPU-ANKJ



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 02/04/2025 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- Carlos Henrique Xavier de Santana ***68910*** GABINETE DO SECRETÁRIO - SEDETEC Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia 01/04/2025 11:35:55 (Docflow)
- Valmor Barbosa Bezerra ***01812*** GABINETE DO SECRETÁRIO - SEDETEC Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia 01/04/2025 11:44:45 (Docflow)
- ZELMA FERREIRA SANTOS ***85653*** DIVISÃO DE AUDITORIA - SETC Secretaria de Estado da Transparência e Controle 02/04/2025 09:19:21 (Docflow)