

RELATÓRIO DA COMISSÃO INTERSETORIAL

CG 01/2022 - SERGIPETEC

4º Relatório 2024

Out a dez

e

Consolidado 2024

CONTRATANTE: Governo de Sergipe através da SEDETEC - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Órgão Supervisor).

CONTRATADA: SERGIPE PARQUE TECNOLÓGICO - SERGIPETEC

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A Comissão de Intersetorial - CI foi instituída pelo Decreto Estadual nº. 27.915/2011, publicado no DOE de 28/06/2011, alterada pelo Decreto Estadual nº 28.761/2012, publicado no DOE de 05/07/2012, Decreto nº 29.996 de 04/05/2015, publicado no DOE em 05/05/2015 e pelo Decreto nº 30.690 de 07/06/2017, publicado no DOE de 08/06/2017, e volta-se exclusivamente para o Contrato de Gestão 01/2022, considerando os aspectos contábil, financeira, patrimonial e operacional do Contrato de Gestão sobredito, de acordo com os requisitos pactuados.

O processo de Prestação de Contas, para o trimestre e consolidado de 2024, iniciou-se com a documentação comprobatória enviada para SEDETEC através do Ofício nº 14/2025-SERGIPETEC, em 27/01/2025.

2. SÍNTESE DOS RELATÓRIOS PRODUZIDOS PELA SEDETEC (GRUPOS DE TRABALHO)

Preliminarmente, ressalta-se que a Comissão Intersetorial baseia seus trabalhos nas informações, avaliações e relatórios elaborados pelas Comissões da SEDETEC, considerando como verídicas as premissas fáticas apresentadas por estas Comissões, para a análise e



**SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

Página 2 de 13

emissão deste Relatório.

2.1 RESUMO DOS RELATÓRIO(S) TÉCNICO(S), ASPECTOS CUMPRIMENTO DAS METAS

AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO DAS METAS DO SERGIPETEC - OUT A DEZ 2024																											
ALCANÇADO	METAS	INDICADORES DE DESEMPENHO	RESULTADO ESPERADO 2022	RESULTADO ESPERADO 2023	RESULTADO ESPERADO 2024	RESULTADO ESPERADO 2025	RESULTADO ESPERADO 2026	RESULTADO ESPERADO 2027	RESULTADO PREVISTO EM 05 ANOS	RESULTADO ESPERADO NO TRIMESTRE	RESULTADO ALCANÇADO NO TRIMESTRE	RESULTADO ESPERADO ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	RESULTADO 2022	RESULTADO 2023	RESULTADO 2024	RESULTADO 2025	RESULTADO 2026	RESULTADO 2027	RESULTADO ALCANÇADO ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	% ATINGIDO ATÉ O PERÍODO	% ACUMULADO DO CONTRATO TOTAL ATINGIDO	STATUS				TOTAL	NOTA ID
																						A	PA	NA	NSP		
PROGRAMA 1: Incubar projetos prioritariamente nos segmentos de: Finanças, Agronegócio, Energia e Saúde.																											
1	META 1. Incubar Projetos prioritariamente nos segmentos de: finanças, agronegócio, energia e saúde	Projetos incubados.	0	6	6	6	6	6	30	2	0	12	0	0	6				6	50%	20%		1				5
	META 2. Realizar "bootcamp", "hackathon", "challenge" e palestras.	Eventos realizados.	0	1	1	1	0	0	3	0	1	2	0	1	1				2	100%	67%	1					10
TOTAL																						1	1	0	0	2	7,5
PROGRAMA 2: Capacitar estudantes, profissionais e gestores públicos em Inteligência Artificial (IA) e estudantes no Programa Sergipe Jovem Tech																											
2	META 1. Firmar parceria com instituições de ensino e pesquisa que são referência em IA no Brasil	Propostas de parceria aprovadas.	0	2	0	0	0	0	2	1	0	2	0	0	1				1	50%	50%		1				5
	META 2. Realizar 05 Capacitações em IA (cursos), com 20 participantes cada.	Pessoas Capacitadas	0	20	20	20	20	20	100	0	0	40	14	39	31				84	210%	84%	1					10
	META 3. Realizar 05 cursos de capacitação em nível gerencial do Estado, com 20 participantes cada.	Pessoas Capacitadas	0	20	20	20	20	20	100	20	18	40	0	18	22				40	100%	40%	1					10
	META 4. Capacitar 800 jovens de escolas públicas na área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) (Programa Sergipe Jovem Tech).	Pessoas Capacitadas	100	100	200	200	200	0	800	33	49	400	323	839	145				1.307	327%	163%	1					10
	META 5. Realizar eventos: Bootcamp/hackathon temáticos (IA na saúde, IA na educação, IA no Agro, etc.)	Eventos	0	0	1	1	1	1	4	0	0	1	0	0	1				1	100%	25%	1					10
TOTAL																						4	1	0	0	5	9
PROGRAMA 3: Realizar a pesquisa em Hidrogênio Verde no Estado																											
3	META 1. Coordenar pesquisas em parceria com academia no uso de Hidrogênio Verde	Pesquisas para projetos desenvolvidas	0	0	1	1	1	0	3	0	1	1	0	2	1				3	300%	100%	1					10
	META 2. Realização de Eventos para disseminação do hidrogênio Verde (sociedade e agentes interessados)	Eventos realizados	0	1	1	1	0	0	3	1	1	2	1	1	1				3	150%	100%	1					10
	META 3. Capacitação de Recursos Humanos	Pessoas Capacitadas	0	15	15	15	15	0	60	15	36	30	0	36	11				47	157%	78%	1					10
TOTAL																						3	0	0	0	3	10
PROGRAMA 4: Realizar Projetos de Energias Renováveis do Estado																											
4	META 1. Desenvolvimento de Projeto Piloto para Utilização de Energia Solar em prédio público	Projeto Executado	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0		1				1	100%	100%	1					10
	META 2. Desenvolvimento de Pré-Projetos para Utilização de Energia Solar em prédios públicos.	Pré projeto (s) desenvolvido (s)	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1						1	100%	100%	1					10
	META 3. Desenvolvimento de Projeto Piloto para Utilização de Energia Solar em Perímetros Irrigados	Pré projeto desenvolvido	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0		1				1	100%	100%	1					10
	META 4. Elaborar estudo para amparar a implantação do Marco Legal em energia renovável	Estudo Entregue a SEDETEC	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0		1				1	100%	100%	1					10
	META 5. Mapear a demanda de energia solar em unidades públicas em Aracaju	Unidades Públicas (Educação, Saúde e Segurança)	0	0	5	5	0	0	10	0	0	5	0		10				10	200%	100%	1					10
	META 6. Estruturar parcerias para implementar usinas solares	Parcerias firmadas	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0		2				2	100%	100%	1					10
	META 7. Capacitação em Energias Renováveis	Pessoas Capacitadas	0	50	50	50	50	0	200	0	0	100	0	165	15				180	180%	90%	1					10
	META 8. Realização de Eventos em Energias Renováveis	Eventos realizados	0	1	1	1	1	1	5	0	1	2	0	2	1				3	150%	60%	1					10
	META 9. Realizar pesquisas acadêmicas em Energias Renováveis	Pesquisas Realizadas	0	0	1	1	1	0	3	0	0	1	0		1				1	100%	33%	1					10
TOTAL																						9	0	0	0	9	10,0
																						17	2	0	0	19	9,1

GID					
PROGRAMAS	ATINGIDAS	PARCIALMENTE ATINGIDAS	NÃO ATINGIDAS	NÃO SE APLICA PERÍODO	TOTAL
P1	1	1	0	0	2
P2	4	1	0	0	5
P3	3	0	0	0	3
P4	9	0	0	0	9
TOTAL	17	2	0	0	19
TOTAL 1	17	2	0		19
Dos programas em análise para o período de OUT A DEZ 2024 observa-se que de um total de 19 metas, envolvendo 04 programas, tivemos 16 metas atingidas, 03 parcialmente atingidas e 0 que não se aplicam no período, conforme configurado na tabela e no gráfico ora apresentados. O comportamento das aludidas metas para o período em análise, considerando os indicadores quando se atribui notas para as mesmas, o desempenho da OS atingiu uma Nota 9,5 o que segundo o estabelecido no Contrato de Gestão 01/2022, é considerado como EXCELENTE para o período analisado. CUMPRDO PLENAMENTE					
RESULTADOS DOS PROGRAMAS E METAS INDICADORES DE DESEMPENHO - PERCENTUAL					
PROGRAMAS	ATINGIDAS	PARCIALMENTE ATINGIDAS	NÃO ATINGIDAS	NÃO SE APLICA PERÍODO	TOTAL
P1	50%	50%	0%	0%	100%
P2	80%	20%	0%	0%	100%
P3	100%	0%	0%	0%	100%
P4	100%	0%	0%	0%	100%
TOTAL	89,47%	10,53%	0,00%	0,00%	100%
TOTAL 1	89%	11%	0%		100%
Dos progrmas em análise para o período de OUT A DEZ 2024 com base nos Indicadores de Desempenho observa-se que de um total de 19 metas, envolvendo 04 programas, tivemos 88,47% de metas atingidas, 10,53% parcialmente atingidas e 0% que não se aplicam no período, conforme configurado na tabela e no gráfico ora apresentados. Quando desconsideramos do cálculo as metas que não se aplicam no período, o desempenho percentual configura-se como descrito no TOTAL 1.					

RESULTADOS DOS PROGRAMAS E METAS INDICADORES OPERACIONAIS - ABSOLUTO					
PROGRAMAS	ATINGIDAS	PARCIALMENTE ATINGIDAS	NÃO ATINGIDAS	NÃO SE APLICA PERÍODO	TOTAL
P1	11	3	0	0	14
P2	18	1	0	0	19
P3	5	0	0	0	5
P4	46	2	3	1	52
TOTAL	80	6	3	1	90
TOTAL 1	80	6	3		89
Dos programas em análise para o período de OUT A DEZ 2024, observa-se que de um total de 90 metas, envolvendo os 04 programas, tivemos 80 metas atingidas, 06 parcialmente atingida, 03 não atingidas e 01 que não se aplicam no período, conforme configurado na tabela e no gráfico ora apresentados. O comportamento das aludidas metas para o período em análise, considerando os indicadores operacionais, quando se atribui notas para as mesmas, o desempenho da OS atingiu uma Nota 9,5 o que segundo o estabelecido no Contrato de Gestão 01/2022, é considerado como EXCELENTE para o período analisado, com status de CUMPRIDO PLENAMENTE. O TOTAL 1 não considera as metas que não se aplicam ao período, portanto, neste caso, totalizando as mesmas 89 metas.					
RESULTADOS DOS PROGRAMAS E METAS INDICADORES OPERACIONAIS - PERCENTUAL					
PROGRAMAS	ATINGIDAS	PARCIALMENTE ATINGIDAS	NÃO ATINGIDAS	NÃO SE APLICA PERÍODO	TOTAL
P1	79%	21%	0%	0%	100%
P2	95%	5%	0%	0%	100%
P3	100%	0%	0%	0%	100%
P4	88%	4%	6%	2%	100%
TOTAL	88,89%	6,67%	3,33%	1,11%	100%
TOTAL 1	90%	7%	3%		
Dos programas em análise para o período de OUT A DEZ 2024, com base nos Indicadores operacionais, observa-se que de um total de 90 metas, dos envolvendo os 04 programas, tivemos 88,89% de metas atingidas, 6,67% parcialmente atingida, 3,33% não atingidas e 1,11% que não se aplicam no período, conforme configurado na tabela e no gráfico ora apresentados. Quando desconsideramos do cálculo as metas que não se aplicam no período, o desempenho percentual configura-se como descrito no TOTAL 1. Via de regra, o início da execução de um contrato de gestão é marcada por maior quantidade de ações operacionais.					

Com base na documentação apresentada e conforme análise da Comissão de Avaliação das metas da SEDETEC, considerando-se apenas as metas aplicáveis ao período, conclui-se que a avaliação dos indicadores operacionais e de metas resultaram, na mesma nota: 9,1 e 9,5. Desta feita, alcançou o **status de CUMPRIDO** e critério **EXCELENTE para o trimestre e do exercício de 2024**, conforme os Índices de Medição de Resultados - IMR estabelecidos no Contrato de Gestão nº 01/2022.

2.2 Do Relatório(s) Técnico(s), Aspectos Contábeis e Financeiros – SEDETEC

Das prestações de contas – intermediárias e anual

Prestações/Trimestre	Ofício/Protocolo	Data
1º Trimestre/2024	Ofício nº 121/2024-SERGIPETEC	16/03/2024
2º Trimestre/2024	Ofício nº 133/2024-SERGIPETEC	06/06/2024
3º Trimestre/2024	Ofício nº 265/2024-SERGIPETEC	07/11/2024
4º Trimestre/2024	Ofício nº 014/2025-SERGIPETEC	27/01/2025

As informações apontam regularidade na apresentação das prestação de contas trimestrais em 2024.

Obs.: há de se destacar que o SERGIPETEC cumpriu o que determina a Clausula Decima Primeira do Contrato de Gestao nº 01/2022, ou seja, apresentou a esta SEDETEC as Prestações de Contas Anual, nos termos definidos na Clausula Decima Primeira do Contrato de Gestao nº 01/2022, conforme tabela abaixo:

Prestações de contas Anual	Ofício /Protocolo	Data
Exercício de 2022	Ofício nº 29/2023-SERGIPETEC	01/03/2023
Exercício de 2023	Ofício nº 48/2024-SERGIPETEC	29/02/2024

Prestação de Contas Anual: Apresentadas para 2022 e 2023, mas a de 2024 ainda não foi entregue.

Liberação de recursos no exercício de 2024 (cumulado)

As Ordens Bancárias, 2024OB000028 e 2024OB000027, referem-se ao 4º trimestre do exercício de 2023. Os valores correspondentes foram inscritos como Restos a Pagar e devidamente quitados em 2024.

Ordem bancária		Empenho		Valor
Número	Pagamento	Número	Data	Líquido
2024OB000004	16/05/2024	2024NE000001	02/01/2024	897.459,33
2024OB000005	09/08/2024	2024NE000004	01/04/2024	150.000,00
2024OB000006	09/08/2024	2024NE000001	02/01/2024	747.459,33
2024OB000016	02/10/2024	2024NE000004	01/04/2024	50.000,00
2024OB000017	02/10/2024	2024NE000001	02/01/2024	847.459,33
2024OB000029	12/12/2024	2024NE000001	02/01/2024	940.045,03
2024OB000028	12/12/2024	2023NE000002	02/01/2023	809.826,26
2024OB0000271	12/12/2024	2023NE000005	03/07/2023	50.000,00
Total em R\$				4.552.249,28

Fonte: Igesp

A SEDETEC, liberou para o SERGIPETEC em 2024 recursos no valor de R\$ 4.552.249,28(Quatro milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil, duzentos e quarenta e nove reais, vinte e oito centavos), sendo que, o valor de R\$ 3.632.423,02 referente ao exercício de 2024 e R\$ 919.826,26 referente ao exercício de 2023.

3 EXECUÇÃO FINANCEIRA DO SERGIPETEC EM 2024.

A execução financeira do exercício de 2024, pelo SERGIPETEC foi de R\$ 3.444.305,08(tres milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil, trezentos e cinco reais, oito centavos), totalmente executado com recursos liberados do FUNTEC/SEDETEC, conforme detalhado abaixo::

Trimestres/2024	EXECUÇÃO EM 2024		
	Valor em R\$	Aporte SEDETEC/FUNTEC	Aporte Recursos Próprios do SERGIPETEC
1º Trimestre	606.876,48	606.876,48	0,00
2º Trimestre	1.091.440,9	1.091.440,9	0,00
3º Trimestre	830.631,36	830.631,36	0,00
4º Trimestre	915.356,34	915.356,34	0,00
Total da Execução	3.444.305,08	3.444.305,08	0,00

3.1 A EXECUÇÃO CUMULADA DE 2024 POR PROGRAMAS ASSIM REVELOU-SE:

PROGRAMAS	PREVISTO	EXECUTADO	DIFERENÇA	% EXECUTADO
Programa 1: INOVAÇÃO	862.231,28	606.876,48	255.354,80	70,38%
Programa 2: IA	848.705,08	1.091.440,9	-242.735,87	128,60%
Programa 3: HIDROGÊNIO	587.906,88	830.631,36	-242.724,45	141,29%
Programa 4: SOLAR	1.333.579,78	915.356,34	418.223,44	68,64%
TOTAIS:	3.632.423,02	3.444.305,08	188.117,94	94,82%

Ratifica-se a constatação das comissões da SEDETEC, que registra-se ainda que, para a execução do SERGIPETEC em 2024 a SEDETEC liberou o valor de R\$ 4.552.249,28 (Quatro milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil, duzentos e quarenta e nove reais, vinte e oito centavos), sendo que, o valor de R\$ 3.632.423,02 referente ao exercício de 2024 e R\$ 919.826,26 referente ao exercício de 2023, enquanto que, a execução foi de R\$ 3.444.305,08 (três milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil, trezentos e cinco reais, oito centavos), uma diferença a menor ante ao executado de R\$ 1.107.944,18 (um milhão, cento e sete mil, novecentos e quarenta e quatro reais, dezoito centavos), em termos percentual 75,66% de execução.

Em suma, temos, o total liberado pela SEDETEC em 2024: R\$ 4.552.249,28.

- **Total executado pelo SERGIPETEC:** R\$ 3.444.305,08.
- **Diferença entre o valor liberado e o executado:** R\$ 1.107.944,18.
- **Distribuição dos custos por programa:**
 - **Inovação:** 70,38% do previsto executado.
 - **IA:** 128,60% do previsto executado (acima do esperado).
 - **Hidrogênio:** 141,29% do previsto executado (acima do esperado).
 - **Solar:** 68,64% do previsto executado.

4 DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO SERGIPETEC EM 2024, ATÉ O TRIMESTRE.

Como bem observado pelas Comissões da SEDETEC, no exercício de 2024, a SEDETEC/FUNTEC, liberou para o SERGIPETEC o valor de R\$ 4.552.249,28 (Quatro milhões,

quinhentos e cinquenta e dois mil, duzentos e quarenta e nove reais, vinte e oito centavos), do valor liberado conforme extratos bancários de 31/12/2024, restou uma disponibilidade financeira de R\$ 2.164.940,42 (dois milhões, cento e sessenta quatro mil, novecentos e quarenta reais, quarenta e dois centavos).

Dos recursos financeiros liberados em 2024 o valor de R\$ 250.000,00, foram destinados a investimentos conforme Programa 4 – SOLAR.

No comparativo entre o valor liberado em 2024, que foi R\$ 4.552.249,28, e sua execução no mesmo exercício que foi de R\$ 3.444.305,08, resta um saldo contábil de R\$ 1.107.944,20, diferente dos R\$ 2.164.940,42 registrados nos extratos bancários, o que deve o SERGIPETEC, de forma cronológica demonstrar este valor.

5 COMPARATIVO DOS RECURSOS PREVISTOS, LIBERADO E EXECUTADO, PARA O TRIMESTRE EXERCÍCIO DE 2024:

PROGRAMAS	PREVISTO	LIBERADO- 2024 E PARC 2023.	EXECUTADO	DIFERENÇA EM R\$		DIFERENÇA%	
				PREVISTO/ EXECUTADO	LIBERADO/ EXECUTADO	EXECUTADO/ PREVISTO	EXECUTADO/ LIBERADO
Programa 1: INOVAÇÃO	862.231,28	1.067.291,26	606.876,48	255.354,80	460.414,78	70,38%	56,86%
Programa 2: IA	848.705,08	1.059.469,78	1.091.440,95	-242.735,87	-31.971,17	128,60%	103,02%
Programa 3: HIDROGÊNIO	587.906,88	734.799,00	830.631,33	-242.724,45	-95.832,33	141,29%	113,04%
Programa 4: SOLAR	1.333.579,78	1.690.718,52	915.356,34	418.223,44	775.362,18	68,64%	54,14%
TOTAIS:	3.632.423,02	4.552.249,26	3.444.305,08	188.117,92	1.107.973,46	94,82%	75,66%

6 DOS BENS ADQUIRIDOS

Durante todo exercício, inclusive no 4º trimestre de 2024:

Doc. n°	Data	Especificação	Qtde	Valor Unitário	Total R\$
4925	06/05/2024	(USINA FOTOVOLTAICA	1	441.750,00	441.750,00
294545	26/07/2024	PLACA DE GERENCIAMENTO REMOTO PARA NOBREAK	3	1.506,41	4.519,23
		RÉGUA DE TOMADA PARA RACK	12	795,00	9.540,00
461480	25/05/2024	NOBREAK DE RACK GERENCIÁVEL	3	8.250,00	24.750,00
		MODULO DE BATERIA EXTERNA	2	6.070,00	12.140,00
		CABO DE ENERGIA PARA (PDU's)	12	164,00	1.968,00
298757	13/09/2024	SENSOR DE TEMPERATURA E UMIDADE - VALOR DE R\$: 1.590,00 - PAGAMENTO DA 1ª PARCELA (50%) NO VALOR DE R\$: 795,00	3	530,00	1.590,00
4925	06/05/2024	(USINA FOTOVOLTAICA) GERADOR DE ENERGIA 2ª PARCELA	01	23.250,00	23.250,00
99	11/12/2024	(USINA FOTOVOLTAICA) COMPLEMENTAR 2ª TERMO ADITIVO	01	87.590,80	87.590,80
Total Geral R\$					607.098,03

Conforme se constata na prestação de contas, tratam-se de aquisições para atender os programas descritos no contrato de gestão. Desta feita, não verifica-se irregularidades.

7 DO BALANCETE FINANCEIRO

RECEITAS	VALOR EM R\$	DESPESAS	VALOR EM R\$
Repasse	1.837.504,36	Itens de Despesas	915.356,34
Repasse da SEDETEC	1.837.504,36	1. Vencimentos e Vantagens Fixas	510.025,05
Recursos Próprios do SERGIPETEC	0,00	2 -Coordenação Geral	239.349,56
		3-Encargos Sociais	226.913,99
		4 -Benefícios	43.761,50
		2. Despesas Gerais	293.695,49
		1.-Custos Fixos	49.854,10
		5. Materiais	26.522,07
		6. Outros Gastos	217.319,32
		3. Aquisição de Equipamentos	111.635,80
		1. Aquisição de Equipamentos	111.635,80
Disponibilidade Financeira	0,00	Disponibilidade Financeira	922.148,02
Disponibilidade Financeira Anterior	0,00	Disponibilidade Financeira	922.148,02
TOTAL	1.837.504,36	TOTAL	1.837.504,36

Consolidacao dos resultados

PROGRAMA	PREVISTO	LIBERADO	EXECUTADO	DIFERENÇA	
				PREVISTO/ EXECUTADO	LIBERADO/ EXECUTADO
Programa 1: INOVAÇÃO	2.096.933,41	1.891.902,71	1.789.037,55	307.895,86	102.865,16
Programa 2: IA	2.136.744,56	1.925.979,91	1.233.728,38	903.016,18	682.251,53
Programa 3: HIDROGÊNIO	1.479.449,12	1.332.556,97	882.960,46	596.488,66	449.596,51
Programa 4: SOLAR	3.513.851,42	3.156.712,65	2.473.985,43	1.039.865,99	682.727,22
TOTAIS:	9.226.978,52	8.307.152,25	6.379.711,82	2.847.266,69	1.927.440,42

Há de se destacar que a comissão da SEDETEC deve melhorar as informações e a análise pertinente ao presente tópico.

8 OBSERVAÇÕES, RECOMENDAÇÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise da execução do 4º trimestre de 2024 e consolidado 2024 demonstram que:

1) Cumprimento das Metas

A análise da Comissão Intersetorial e das Comissões da SEDETEC concluiu que o desempenho operacional do SERGIPETEC para o trimestre e exercício obteve avaliações satisfatórias, com notas de 9,1 e 9,5 nos Índices de Medição de Resultados (IMR), sendo classificado como **"CUMPRIDO"** e

"EXCELENTE".

2) Prestação de Contas: o SERGIPETEC apresentou regularmente suas prestações de contas intermediárias em 2024. No entanto, a Prestação de Contas Anual de 2024 ainda não foi entregue.

3) Execução Financeira

A execução financeira foi de **75,66%** do total liberado para 2024, restando um saldo. Algumas áreas superaram a previsão de execução, como **IA (128,60%)** e **Hidrogênio (141,29%)**, enquanto outras ficaram abaixo, como **Inovação (70,38%)** e **Solar (68,64%)**.

4) Disponibilidade Financeira

O saldo registrado nos extratos bancários de 31/12/2024 apresenta uma diferença de R\$ 1.056.996,22 em relação ao saldo contábil, necessitando de maiores esclarecimentos por parte do SERGIPETEC.

5) Bens Adquiridos

As aquisições realizadas foram direcionadas para os programas previstos no contrato de gestão, não havendo indícios de irregularidades.

5) Balançete Financeiro

A análise apresentada no relatório necessita de maior detalhamento e precisão para melhor auxiliar a avaliação da execução financeira.

8.1 RECOMENDAÇÕES

- O SERGIPETEC deve apresentar a Prestação de Contas Anual de 2024 o mais breve possível, conforme exigido pelo Contrato de Gestão nº 01/2022.
- A diferença entre o saldo contábil e o saldo bancário deve ser detalhadamente justificada e documentada pelo SERGIPETEC para melhor

controle e transparência da execução orçamentária.

- A execução financeira dos programas deve ser acompanhada mais de perto pela SEDETEC para evitar hipóteses de subexecuções ou execuções superiores às previsões iniciais.
- A Comissão da SEDETEC deve aprimorar a análise e apresentação das informações financeiras, especialmente no que se refere ao balancete e à consolidação dos resultados.
- Recomenda-se um melhor plano de ação para melhorar a execução dos programas com menor índice de execução, como Inovação e Solar, garantindo que os recursos sejam utilizados conforme planejado.

8.2 CONCLUSÃO

O desempenho do SERGIPETEC no 4º trimestre de 2024 e no exercício de 2024 foi satisfatório, com o cumprimento das metas estabelecidas no contrato de gestão.

A execução financeira atingiu um nível aceitável, mas ainda há necessidade de aprimoramento na gestão dos recursos disponíveis, principalmente no acompanhamento dos saldos financeiros e na distribuição dos valores entre os programas.

O relatório técnico da SEDETEC deve ser mais estruturado e detalhado, especialmente na apresentação do balancete financeiro e da consolidação dos resultados.

A Comissão Intersetorial continuará monitorando e avaliando o cumprimento das obrigações do SERGIPETEC para garantir a eficiência na aplicação dos recursos e o alcance dos objetivos estabelecidos no Contrato de Gestão nº 01/2022.

Termos em que,



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Página 13 de 13

E. Relatório!

Aracaju/SE, 20 de fevereiro de 2025.

Carlos Henrique Xavier de Santana
Membro-relator representante da SEDETEC

Vistos, relatados e discutidos os autos, os Membros da Comissão Intersetorial, sob a presidência do Sr. Valmor Bezerra, Secretário de Estado da SEDETEC, acordam por maioria, nos termos da legislação vigente, em aprovar e acompanhar o presente relatório, conforme exposto pelo Membro-relator representante da SEDETEC.

Valmor Barbosa Bezerra
Secretário de estado da SEDETEC

Zelma Ferreira Santos
Representante da SETC

Marcelo Aguiar Pereira
Representante da PGE/SE

Marcos Felipe de Almeida Gomes
REPRESENTANTE DA SEFAZ

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: U8FX-U3VO-EGGA-FXJC



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 02/04/2025 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- Carlos Henrique Xavier de Santana ***68910*** GABINETE DO SECRETÁRIO - SEDETEC Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia 01/04/2025 11:35:24 (Docflow)
- Valmor Barbosa Bezerra ***01812*** GABINETE DO SECRETÁRIO - SEDETEC Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia 01/04/2025 11:46:44 (Docflow)
- ZELMA FERREIRA SANTOS ***85653*** DIVISÃO DE AUDITORIA - SETC Secretaria de Estado da Transparência e Controle 02/04/2025 09:18:54 (Docflow)