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SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

 
 
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 03-2019 - SEDETEC-CEHOP

 
PARTES

Estado de Sergipe, através da Secretaria do 
Desenvolvimento Econômico e da Ciência 
e Tecnologia - SEDETEC e a Companhia 
de Habitação e Obras Públicas - CEHOP.

OBJETO Dilatar o prazo do Termo de Cooperação 
Técnica 03/2019, conforme Cláusula 
Oitava, em mais 12 (doze) meses, 
passando de 30 de maio de 2021 para 30 
de maio de 2022, totalizando 36 (trinta e 
seis) meses consecutivos.

PROJETO/ATIVIDADE/DENOMINAÇÃO: 0063 - Implantação do Centro de 
Tecnologias Sociais no Município de 
Santa Luzia do Itanhy.

DATA DE ASSINATURA 27 de maio de 2021.
PARECER DA PGE/PROCESSO Processo: Nº. 34/2021-ADIT. 

COOPERAÇÃO. TÉCNICA-SEDETEC-
CEHOP.
Parecer nº: 2704/2021-PGE-SE, de 13 de 
maio de 2021.

VIGÊNCIA 30 de maio de 2022
 

Aracaju, 08 de maio de 2021.
 
 

MAURÍCIO NASCIMENTO FILHO
Chefe da ASPLAN/SEDETEC
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